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×××小区工程同层排水施工组织设计
                             编制单位： 
                             编制时间： 
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1、工程概况

1.1工程名称：××××小区同层排水工程

1.2工程地点：山东威海高技术产业开发区
1.3结构类型：①卫生间降板同层排水、局部非降板同层排水；②厨房非降板同层排水；③空调凝结水黑白管非降板同层排水；④雨水黑白管重力异层排水；⑤网点卫生间异层排水。

1.4开工日期：2010年9月10日，具体以现场实际进度为准。

2、组织机构设置和职责设置

2.1组织机构


	同层排水项目组负责人：
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兼职情况说明：

（1）同层排水项目组负责人兼任安装分部环境、安全负责人。

（2）管道技术员兼任安装分部核算员及质检员。

（3）材料保管员兼任安装分部设备计量员。

（4）同层排水项目组负责人负责组织人员施工、掌握施工进度、随时调整材料进场

2.2项目部质量要素职能分配表

项目部质量管理体系要素职能分配表
	                  人   员

要     素
	项目负责人
	技术员
	保管员
	质检员
	设备员

	质量管理体系总要求4.1
	☆
	△
	√
	√
	√

	文件要求4.2
	☆
	△
	√
	√
	√

	管理承诺5.1
	☆
	√
	√
	√
	√

	以顾客为关注焦点5.2
	☆
	√
	√
	√
	√

	质量方针5.3
	☆
	√
	√
	√
	√

	策划5.4
	☆
	△
	√
	△
	√

	职责、权限与沟通5.5
	☆
	√
	√
	√
	√

	管理评审5.6
	☆
	△
	√
	△
	√

	资源提供6.1
	☆
	√
	√
	√
	△

	人力资源6.2
	☆
	√
	√
	√
	√

	基础设施6.3
	☆
	√
	√
	√
	√

	工作环境6.4
	☆
	√
	√
	√
	√

	产品实现的策划7.1
	☆
	△
	√
	△
	√

	与顾客有关的过程7.2
	☆
	△
	△
	△
	√

	采购7.4
	☆ 
	√
	△
	√
	√

	生产和服务的提供7.5
	☆
	√
	△
	√
	△

	监视和测量装置的控制7.6
	☆
	△
	√
	√
	√

	测量分析和改进总则8.1
	☆
	△
	√
	√
	√


	顾客满意8.2.1
	☆
	△
	√
	△
	√

	内部审核8.2.2
	☆
	△
	√
	√
	√

	过程的监视和测量8.2.3
	☆
	△
	√
	△
	√

	产品的监视和测量8.2.4
	☆
	△
	√
	△
	√

	不合格品的控制8.3
	☆
	△
	√
	△
	√

	数据分析8.4
	☆
	△
	√
	△
	√

	改进8.5
	☆
	√
	√
	△
	√


注：☆主管责任人 △主要责任人 √配合责任人
2.3 职责与权限

2.3.1同层排水项目组职责：

⑴.负责所施工工程项目的全面管理；

⑵.负责施工质量计划/施工组织设计的编制和实施；

⑶.负责施工现场的物资管理；

⑷.负责施工现场安全防护和文明施工管理；

⑸.负责劳务分包和工程分包的现场管理；

⑹.负责现场设备的使用、维修和日常保养；

⑺.负责施工记录的收集整理；

⑻.负责与总包项目部按公司制度处置；

⑼.负责施工现场产品（物资、成品、半成品）的保护；

⑽.负责检验批、分项工程的报验；

⑾.负责施工过程各种信息的数据分析，并采取纠正/预防措施。

⑿．参加安装项目部QC小组活动

2.3.2同层排水项目组负责人职责：

⑴.负责与总包单位的联系，及时反馈信息；

⑵.负责对新工人进行质量、安全方面的培训；

⑶.负责掌握、控制安装工程的成本情况并进行调整和报批；

⑷.负责组织对四新技术进行推广指导；

⑸.主持全面质量管理工作，定期召开质量分析会，制定质量管理措施报安装项目部批准并落实质量  管理责任；

⑹.负责按照经批准的质量计划/施工组织设计合理组织施工；

⑺.根据工程进度提出劳动力及设备计划报安装项目部批准；

⑻.负责落实成品、半成品的保护措施；

⑼.负责纠正预防措施的实施；

⑽.负责材料的监督管理，严禁使用不合格材料并对此负责。

    ⑾.负责售后服务及维修。

2.3.3同层排水项目组保管员职责：

⑴.按照材料验收标准进行现场材料的验收，把好材料的质量关、数量关、单据关，做好验收记录，将有关料具的证明材料上报安装项目部；

⑵.按照安装项目部规定进行入库管理，登记帐卡做好标识；

⑶.合理贮存、堆放、保管材料，保证仓储材料的安全、不变质、不变形，保持仓库清洁卫生；

⑷.材料出库手续准确，出库后及时登帐填卡，保证帐物卡相符；

⑸.不得私自外借料具，料具要进行定期盘点，保证料具数目清、账目清；

⑹.检查施工现场材料的使用，杜绝材料的浪费和流失。

2.3.4项目环境安全负责人职责：

⑴.认真贯彻执行国家有关安全生产和环境保护职业健康的方针、政策、法令、法规和公司环境安全规章制度，做好安全生产、环境保护、职业健康的宣传教育和管理；

⑵.监督检查施工现场的安全生产情况和环保情况，发现安全隐患及时上报安装项目部；

⑶.有权制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；做好新工人入场的安全教育；

⑷.认真开展各项安全生产竞赛达标活动；

⑸.发生事故，保护好现场并在规定的时间内上报安装项目部；

⑹.参加安全事故的调查、分析、处理。

⑺.负责项目环境安全管理资料的收集整理。

2.3.5同层排水项目组施工技术员职责

⑴.全面负责安装工程的技术管理工作，配合同层排水项目组负责人认真落实各项管理制度和措施；

⑵.完成本工程的技术和经济要求及工程质量目标，对工程中的难点制定合理的技术措施，开展全面质量管理，参加项目部QC小组活动，积极推广和采用新工艺、新技术、新材料；

⑶.办理日常的施工日志等施工资料；

⑷.对同层排水项目组负责人进行技术、质量、安全交底并在施工中进行指导和监督；

⑸.做好现场试验管理工作；

⑹.根据项目部质量前提下，制定工程具体的质量管理目标，编制预防和纠正措施并负责落实；

⑺.组织施工测量放线工作，复核原始测量数据上报安装项目部；

⑻.协助安装项目部做好技术资料的收集、整理、归档工作。编制竣工图，做好技术总结报批；

⑼.协助安装项目部编制工程预决算工作，工程核算。

2.3.6同层排水项目组质检员职责

⑴.负责监督、指导项目所属作业人员认真执行施工操作及验收规范，确保工程的质量目标的实现。

⑵.配合安装项目部，每日对所施工的部位进行检查，认真执行“三检制”和样板制，对不符合标准的分项，不允许进入下道工序，按安装项目部规定进行必检项目、竣工预验的申报验收。

⑶.对检查中发现的问题，应及时指出，同层排水项目组负责人落实安装项目部下达的整改通知单。
⑷.协助安装项目部进行检验批、分项及分部的检验评定，并及时了解甲方和监理单位对工程质量的满意程度。

⑸.负责收集整理项目质量管理资料。

⑹.积极参加业务培训和考核，不断提高业务水平。

2.3.7同层排水项目组设备计量员职责

⑴.负责设备计量器具的领用、校验、保管等管理工作，并建立设备、计量器具台帐。

⑵.负责监督班组设备和计量器具的使用管理。

⑶.负责设备计量器具的组织维修和退库工作。

3、施工部署

3.1劳动力组织

3.1.1施工队伍状况

×××施工班组共有施工人员40人,承建过×××区等工程的管道设备安装，施工质量、进度较好。

×××施工班组共有施工人员46人，先后参与××××等工程的施工，赢得了客户的一致赞誉。

3.1.2劳动力投入计划

施工队人员充足，随时可以根据需要增加人手来满足工程需要。

施工队人员计划表
	       年份
	2009年
	2010年

	       月份

班组
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月

	×××班组
	
	
	
	
	
	
	
	

	×××班组
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2主要施工机械设备配备情况及进场计划

同层排水项目组根据本项目机械设备配备计划，随时调拨需用设备进场。（根据联合体协议约定条款甲方应提供给乙方丙方的设备已经交付使用。如乙方丙方因工程工期需要再增加设备，乙方丙方应自行解决，也可及时向甲方提出代为购买或租赁，保证工程的顺利进行。）

机械设备一览表

	序号
	机械或设备

名称
	型号规格
	数量
	额定功率

(kw)
	备注

	1
	手动热熔对接焊机
	MINI 160 SUPRA TE
	5
	3
	配易损件

	2
	UNIVERSAL（电熔焊机）
	32—315mm
	5
	3
	配易损件


4、施工进度计划

4.1施工进度计划

×××住宅楼同层排水施工进度表

	月份
	2009.9
	2009.10
	2009.11
	2009.12
	2010.1
	2010.2
	2010.3
	2010.4
	2010.5

	天数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	旬
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下

	卫生间立管安装


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	卫生间支管安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	卫生间地漏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灌水试验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通球试验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通水试验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	厨房立管安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	厨房支管安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灌水试验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通球试验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通水试验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	冷凝水系统安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	雨水系统安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工清理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2施工安装

⑴．排水系统施工段按室内±0.00以下管道、立管、支管的顺序进行。
⑵．雨水系统施工段按立管自上向下的顺序进行。
⑶．冷凝水系统施工段按立管、支管的顺序进行。

5、卫生间系统施工和技术保证措施
合理安排施工程序，户外出水口先装地下，后装地上；先装大口径管道，后装小口径管道；户内先装支、吊架、后装管道系统。

5.1施工工艺

5.1.1室内卫生间同层排水系统管道安装

卫生间同层排水系施工准备→放线定位→立管安装→支管安装→灌水通水试验
5.2施工步骤和施工流程
5.2.1施工流程

5.2.2施工步骤

5.2.2.1预制安装

   根据施工图纸尺寸要求切割预置管段、管件焊接。

5.2.2.2安装方法和连接方式：
⑴．对焊连接

①焊接前保持焊接部位及焊接加热板的清洁度 无油污杂物。                                                         

②正确的焊接板焊接温度210℃±10℃
③焊接连接过程中施加正确的压力焊接(D110规格压力为10kg，D50规格压力为5kg）。

④须垂直切割

      焊接步骤

        管材管件装夹----铣削---调平对齐---预热---吸热计时---焊接---保压冷却

        注意事项

        焊接时间必须到位（焊接时间为壁厚×10倍秒）

    焊接前必须确保加热板清洁无油污；
    装夹时，确保两端面应留出足够的距离，便于铣削连接；
    铣削时应先开动铣刀，后闭合夹具；先退夹具再关闭铣刀。
    管材、管件对接偏差不能超过壁厚的10%；
        注意焊机加热板保护防止表面镀膜层划伤影响焊接质量，施工时发现加热板上有塑料粘付在上面时，应用纸板或木屑清理，杜绝用金属物清理破坏加热板表面镀膜。
⑵．电焊管箍的连接

  电熔管箍应用于立管和支管连接处焊接及支管较长时不方便焊接处连接，立管和立管无法连接处仅需电熔，或出户管道较长且不方便焊接时需电熔连接。

正确使用电熔焊机设备及各输入输出电源线连接

焊接步骤

   根据图纸预置的管段，焊接端需做好熔接区长度标志并刮去表面氧化皮。

   根据标志长度承插两管段至管件内。

   接通电源，将两输出端各插入管件电极头上。

   按绿色键启动开关，焊接到计时直到熔接结束

⑶．承插式膨胀伸缩节连接
适用于每层立管连接处，即本工程里苏维托上端处连接。

连接步骤：

①管道嵌入端的倒角度不能小于15；

②检查承插式伸缩短管外表面的嵌入深度刻度（根据现场环境温度）；

③在管道上标注嵌入深度。用洗洁精或凡士林仔细地润滑管端表面。

    （4）苏维托应用和连接

       苏维托适应于高层楼含8层以上，每层一个，用于立管和支管连接件。

      连接步骤

        根据现场设计施工要求选择相应的连接口，锯掉封盖，预留焊接口。

         苏维托上端焊接伸缩节，下端焊接预置管段。

        安装时焊接预留口确保离地面的高度，方便使用电熔管箍焊接。

       注意事项 

．苏维托及立管放入预留洞前应做好根部表面打毛，便于作止水台，使防水效果更好。

地漏

  同层排水地漏有主体、面板、可调部分等组成
⑴．地漏安装前准备

安装前准备工具，润滑油、螺丝刀、预置管段
⑵．安装流程

       ①．根据图纸设计预置相应长度管子；

       ②．将地漏承插端涂上润滑油；

       ③．将金属固定管卡套入管子端；

       ④．将地漏承插端插入管子，将金属固定管卡螺丝拧紧。

★ 施工难点注意事项

⑴．卫生间主地漏与立管连接时，应用2个90°弯头来连接，必须使用配套橡皮圈插入排水管，不得焊接或粘接。

⑵．安装完毕后注意防护，盖上地漏保护套，避免建筑垃圾进入地漏。及时拿掉地漏金属面板，以免施工时工地人多复杂丢失。
5.2.2.4管道系统安装


通常接照立管―水平管的顺序进行施工，立管能按照设计的管段长度和配件够在加工区内全部预制，然后将其移至现场，用导向管卡及时把管道固定在墙面上。横支管可预先根据平面布置，量出尺寸，在加工区内部分预制，然后根据现场情况用电焊管箍与立管连接。


同层排水系统中对横管的坡度要求应保证2.6%左右，施工安装管道时必须横平竖直，确保优质美观，所有的弯头和三通都应用45度大小头方向应朝上。每道工序施工完后要及时对管道系统施工质量进行检查，及时调整偏差项目，水平管道的水平度和立管的垂直度应调整至符合设计要求，管卡要有效，外观应整洁美观。

本工程在每层都应设置检查口。

5.2.2.5交叉施工配合措施
⑴．现场同层排水项目组负责人负责工程施工的统一管理和协调。
⑵．联合体施工队伍派驻现场的卫生间同层排水项目组在总包单位统一指挥下，承担分包工程范围内全部工程项目的施工。
⑶．分包单位按业主和总包的要求，提供安装工程的施工进度网络计划，编制同层排水施组报项目部审批。
⑷．随着工程的进展和不断变化的施工条件，分包单位应及时向安装项目部提供施工计划以保证总进度的顺利实施。在施工过程中土建和安装专业之间的施工配合十分重要，各工序要做到合理搭接。

5.2.2.6施工自检工序验收

⑴．检测验收主要人员：

由联合体项目经理任组长，成员为各专业技术人员，并通知有关人员参加。
⑵．检测验收内容：

管道安装过程中，必须对安装进行检查，核对管径和布置是否与设计图一致，连接质量.大小头朝向以及管道固定是否符合«建筑同层排水技术规程»的质量要求及规定，如设计和实际施工有变化，应及时通知相关人员，讨论相应的施工方案。

管道安装结束后，由联合体技术人员及负责人自检，以确保系统的安全和可靠性。并按设计和规范要求进行通（闭）水试验及通球试验，内暗装或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。

1、 质量控制点：

管道质量控制点及检测方法

	作业项目
	质量控制点
	检测方法

	管道安装
	1、HDPE管道熔接均匀，无熔瘤、凹凸现象

2、管道垂直度、坡度符合设计和规范要求

3、管道固定牢固程度
	目测、尺量、试验

	管道试验
	· 保证接头无渗漏

· 试验结论
	 通水通球试验并形成记录

	防水吊堵
	保证吊堵无渗漏
	灌水渗漏试验


6、厨房系统施工和技术保证措施
合理安排施工程序，先放线定位装支、吊架、后装管道系统。

6.1施工工艺

6.1.1厨房管道安装

厨房排水管安装准备→放线定位→立管安装→ 支管安装→管道灌水、通水试验

6.2施工步骤和施工流程
6.2.1施工流程


6.2.2施工步骤

6.2.2.1预制安装

   根据施工图纸尺寸要求切割预置管段、管件焊接。

6.2.2.2安装方法和连接方式：
⑴．对焊连接

①焊接前保持焊接部位及焊接加热板的清洁度 无油污杂物。                                                         

②正确的焊接板焊接温度210℃±10℃
③焊接连接过程中施加正确的压力焊接(D110规格压力为10kg，D50规格压力为5kg）。

④须垂直切割

      焊接步骤

        管材管件装夹----铣削---调平对齐---预热---吸热计时---焊接---保压冷却

        注意事项

        焊接时间必须到位（焊接时间为壁厚×10倍秒）

    焊接前必须确保加热板清洁无油污；
    装夹时，确保两端面应留出足够的距离，便于铣削连接；
    铣削时应先开动铣刀，后闭合夹具；先退夹具再关闭铣刀。
    管材、管件对接偏差不能超过壁厚的10%；
        注意焊机加热板保护防止表面镀膜层划伤影响焊接质量，施工时发现加热板上有塑料粘付在上面时，应用纸板或木屑清理，杜绝用金属物清理破坏加热板表面镀膜。
⑵．电焊管箍的连接

  电熔管箍应用于立管和支管连接处焊接及支管较长时不方便焊接处连接，立管和立管无法连接处仅需电熔，或出户管道较长且不方便焊接时需电熔连接。

正确使用电熔焊机设备及各输入输出电源线连接

焊接步骤

   根据图纸预置的管段，焊接端需做好熔接区长度标志并刮去表面氧化皮。

   根据标志长度承插两管段至管件内。

   接通电源，将两输出端各插入管件电极头上。

   按绿色键启动开关，焊接到计时直到熔接结束

⑶．承插式膨胀伸缩节连接
适用于每层立管连接处，即每个顺水三通上端处连接。

连接步骤：

①管道嵌入端的倒角度不能小于15；

②检查承插式伸缩短管外表面的嵌入深度刻度（根据现场环境温度）；

③在管道上标注嵌入深度。用洗洁精或凡士林仔细地润滑管端表面。

   （4）顺水三通安装，立管安装时，根据图纸要求每层设立一个顺水三通用于立管和支管连接。

6.2.2.3施工自检工序验收

⑴．检测验收主要人员：2
由联合体项目经理任组长，成员为各专业技术人员，并通知有关人员参加。
⑵．检测验收内容：

管道安装过程中，必须对安装进行检查，核对管径和布置是否与设计图一致，连接质量.、管道固定是否符合«建筑同层排水技术规程»的质量要求及规定，如设计和实际施工有变化，应及时通知相关人员，讨论相应的施工方案。

管道安装结束后，由联合体技术人员及负责人自检，以确保系统的安全和可靠性。并按设计和规范要求进行通（闭）水试验及通球试验，内暗装或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。

2、 质量控制点：

管道质量控制点及检测方法

	作业项目
	质量控制点
	检测方法

	管道安装
	1、HDPE管道熔接均匀，无熔瘤、凹凸现象

2、管道垂直度、坡度符合设计和规范要求

3、管道固定牢固程度
	目测、尺量、试验

	管道试验
	· 保证接头无渗漏

· 试验结论
	 通水通球试验并形成记录


7、冷凝水系统施工和技术保证措施

     冷凝水系统安装流程：

冷凝水管安装准备→放线定位→立管安装→ 支管安装→灌水、通水试验

7.1施工技术措施及质量控制点

7.1.1施工准备

应明确使用的材料（HDPE黑白管），安装的内容，劳动力组织及计划安排

7.1.2放线定位

根据土建保温、装饰施工要求，确定管道距外墙位置，预留孔洞；以冷凝水系统中心线弹线定位，确定管卡位置及管卡固定应牢固，防止滑脱。

7.1.3立管安装

7.1.3.1管材：

空调冷凝水排水采用外排水，冷凝水管用HDPE黑白管采用对接和热熔连接。

7.1.3.2冷凝水管道安装：管道安装的允许偏差应符合规范要求，接口应牢固，美观；坡度是否符合规范。

灌水、通球、通水试验

冷凝水管道安装后应做灌水试验，必须符合规范规定，灌水试验持续1h，应不渗不漏。通球试验，球径是管道直径的2/3，顺畅；通水试验，通水顺畅管内无异物。

 质量控制点：

施工质量控制点及检测方法

	作业项目
	质量控制点
	检测方法

	放线定位、管卡安装
	1、弹线定位

2、管卡间距
	尺量、目测

	管道安装
	1、 安装位置、垂直度

2、 接口情况

3、 管道固定

4、 伸缩节的位置
	尺量、目测

	灌水、通球、通水试验
	1、试验质量检验

2、试验结论
	现场试验、形成试验记录


8、雨水系统施工和技术保证措施

     雨水系统安装流程：
雨水管安装准备→不锈钢雨水斗安装→放线定位、立管卡子安装→立管、支管安装→灌水、通水试验

8.1施工技术措施及质量控制点

8.1.1施工准备

应明确使用的材料（HDPE黑白管），安装的内容，劳动力组织及计划安排

8.1.2放线定位、支架安装

根据土建保温、装饰施工要求，确定管道距外墙位置，预留孔洞；以雨水排水系统中心线弹线定位，选择支架的形式和规格，确定支架的安装位置进行支架的安装，支架固定应牢固，防止滑脱。

8.1.3立管安装

8.1.3.1管材：

屋面雨水排水采用外排水，雨水管用HDPE管采用对接和热熔连接。

8.1.3.2雨水管道安装：管道安装的允许偏差应符合规范要求，接口应牢固，美观；坡度是否符合规范。

⑴．雨水口、雨水斗安装

  雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。

⑵．灌水、通球、通水试验

雨水冷凝水管道安装后应做灌水试验，必须符合规范规定，灌水试验持续1h，应不渗不漏。通球试验，球径是管道直径的2/3，顺畅；通水试验，通水顺畅管内无异物。

 质量控制点：

施工质量控制点及检测方法

	作业项目
	质量控制点
	检测方法

	放线定位、支架安装
	1、弹线定位

2、支架（管卡）间距
	尺量、目测

	管道安装
	5、 安装位置、垂直度

6、 接口情况

7、 管道固定

8、 伸缩节的位置
	尺量、目测

	灌水、通球、通水试验
	1、试验质量检验

2、试验结论
	现场试验、形成试验记录


9 、材料保障措施

按照进度计划和安装项目部的要求，在施工前20天内由施工队伍技术员提出材料计划。

10、安全保障措施

10.1安全施工措施 

10.1.1 施工前要进行安全技术交底，贯彻‘以预防为主’的方针。公司建立安全生产责任制，除公司专职安全员外各施工班组组长也列为安全生产领导小组成员，负责施工现场安全及文明生产的管理、监督和协调工作。

10.1.2 施工前施工长及技术员应抓好现场人员的安全教育，做好施工前的安全技术交底，搞好现场的安全文明生产宣传，增强职工的安全意识，结合施工现场情况和施工内容有针对性的组织职工学习＜建筑安装工人安全技术规程＞。落实安全生产定期检查制度，以自查为主，互查为辅，查思想、查制度、查隐患。并结合季节特点，重点查防触电、防高空坠落、防物体打击等措施的落实。公司安全生产小组定期检查，严格执行安全规则，搞好安全文明生产宣传，增强职工安全意识，创文明施工现场。

10.1.3 施工安全

⑴．进入施工现场必须正确使用个人劳保用品。

⑵．所有施工用设备必须是合格产品，并且使用前须经检查。

⑶．现场临时用电设备必须装有漏电保护器，并有可靠有效的安全接地和防护装置。

⑷．非工种人员严禁使用机电设备。

⑸．遵守现场消防保卫制度。

⑹．非操作人员严禁进入吊装区域，吊装机械必须完好，桅杆垂直下方不允许站人。

⑺．施工现场要及时清理，创造一个良好的工作环境。

⑻．施工现场危险处应设明显的警告标志。

⑼．现场用电要找暂设电工，其他人员不得随意拆接电源。用电设备要按安全用电的要求使用。

⑽．搞好洞口防护，特别是土建已经封好的洞口，用完后必须按原来的要求封好。

⑾．严禁喝酒后进入工地现场。

⑿．施工机具工作前应认真检查，无缺损后方可按操作规程施工。

⒀．要做好防火措施、严禁随处吸烟、乱扔烟头。

10.2消防保卫措施

⑴．建立生产岗位防火责任制，遵守现场制作的各项保卫制度。

⑵．进入施工现场不得随意抽烟，对易燃易爆材料集中管理，做好醒目标记。

    ⑶．电气焊工要经常检查使用工具是否漏气漏电,防易燃易爆不安全因素产生，遇到五级以上风时，禁止使用明火作业。

⑷．仓库料场应配备足够的消防器材，并设有明显标志。

10.3环保安全管理方案

项目部针对以下重大安全、环境因素制订对应管理方案：

10.3.1重要环境因素清单

⑴．铣刀的使用

⑵．加热板存放

⑶．切割锯使用

10.3.2关于重要环境因素管理方案

⑴．铣刀的使用采取的预防措施

①．检查铣刀保护开关锁定是否完好。

②．要经常检查铣刀的电动设备的运行情况，不准带病运行。
③．在铣刀铣削两端面前，检查刀口有无损伤，松动。 
⑵．加热板的使用采取的预防措施

①．加热板不得随意拿下及乱放，必须放在支架上，

②．加热板温度太高，避免操作不当引起烧伤等危险。

③．加热板没冷却前要远离易燃易爆品。

④．检查加热板有无损坏，不定期用测温笔测温，发现异常立即停止使用。

⑶．切割锯的使用采取的预防措施：

①．尽量将切割锯、 等小型电动设备安置在边角，人少场所。

②．切割锯、 防护罩要完整，紧固牢固，物件要加持牢固。

③．要经常检查小型电动设备的运行情况，不准带病运行。

④．科学合理的安排作业时间，把夜间使用小型电动设备的时间、频率控制在最低限度。

10.4关于重大安全因素的管理方案

如有火灾发生，项目部应及时组织现场人员进行抢救，充分利用现场消防设施、火势较大现场无力扑救时应立即拨打火警电话（119），讲清火险发生的地点、情况、报告人及单位等，并派专人到路口迎接。灭火时要注意自我保护，注意结构在燃烧时可能造成的坍塌。

10.4.1电气短路

⑴．施工现场的临时用电应经常巡查，对线路、电气元件的完好性进行检查，发现问题立即解决。

⑵．各种临时设施设备设专人看管。

⑶．采取的应急措施：

电气发生火灾时应先切断电源，再使用砂土、二氧化碳灭火器灭火，不得用水灭火。

10.4.2临时用电设施及通电调试

⑴．进入现场临时用电设备要按照一机一闸一漏一箱配置。

⑵．操作前应检查所有机械电源开关及线路是否良好，漏电保护器动作应灵敏，金属外壳应有安全可靠的接地或接零，进出线应有完整的防护罩，进出线端连接牢固。

⑶．注意安全用电，电线不准乱拖乱拉，电源线均应架空敷设并固定牢固，潮湿场所、检查用电设施时应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

⑷．设备用电后，应及时关闭机械设备的开关。

⑸．检修、清理电气设备灯具时应拉闸断电，严禁带电作业。

⑹．采取的应急措施：

触电事故发生时，应用木棒将电线挑离身体，并及时拉闸断电，受伤人员呼吸停止时应及时进行人工呼吸或胸外心脏挤压并及时拨打急救电话120。

11.文明施工管理

11.1施工现场的临时设施、材料堆放

⑴．各种大小临时设施和各种材料、半成品堆放整齐，各种标识齐全，规格一致。

⑵．各种管材按型号、品种、规格顺序，堆放，高度不宜超过1.5米，底部应有垫木。

⑶．各种配件要包装整齐，防止磕碰和潮尘。

11.2施工现场及办公区卫生管理：按照安装项目部管理要求执行。

⑴．制定文明施工管理制度，划分区域，明确管理责任人，实行挂牌制。

⑵．现场临时水电要专人管理，不得长流水，长明灯。

⑶．人工操作地点周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清。

    ⑷．要有严格的成品保护措施，严禁损坏污染成品，堵塞管道。要设置临时便桶，严禁在建筑物内大  小便。

⑸．不同垃圾按可回收、不可回收、有毒有害和无毒无害分别放置，统一回收。

11.3个人卫生及防护用品的使用

⑴．工人进入施工现场必须戴好守全帽。

⑵．登高超过两米必须戴好安全带。

⑶．在灰尘较多场所 ，合理使用防尘口罩。

⑷．噪声较大时要使用耳塞、耳罩等防护用品。

12、工期保证措施 

12.1同层排水联合体根据形象进度提出详细的材料供应计划，及时供应到施工现场。

12.2设备机具按需要计划合理调度，保证施工机具设备的完好、齐全和供应及时。

12.3保证劳动力的充足，保证施工力量的稳定。

12.4加强内部 、外部各单位之间的施工配合，穿插流水作业要进行合理安排，及时进行沟通。

12.5严格按照设计图纸、施工验收规范、施工方案、技术交底施工，及时跟踪检查工程质量，避免返修、返工。

13、系统施工技术措施

13.1 施工技术措施及质量控制点

13.1.1 施工准备

应明确使用的材料种类，安装的内容，劳动力组织及计划安排。 

13.1.2 管道的安装及固定：

⑴．管材： HDPE管材和管件的检验应注意管材和管件的颜色应一致，无色泽不均及分解变色线，内外壁应光滑、平整无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷，管材轴向不得有异向弯曲，管材必须平整，并垂直于轴线；管件应完整，无缺损、变形、浇口应平整，无开裂。

⑵．支吊架安装：位置正确，埋设应平整牢固；固定支架与管道接触应紧密，固定应牢固；固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

⑶．管道的敷设连接：管道熔接连接的结合面应有一均匀的熔接圈，不得出现局部熔瘤或熔接圈凹凸不均现象，排水管均按不少于0.026的坡度坡向立管或泄水口。

⑷．成品保护：管道安装完应进行成品保护，敞口处应临时封堵，保证管道及附件不被污染、损坏。立管应外缠塑料布以防污染，防水部位除外，以确保防水效果。

13.2季节性施工措施 

13.2.1 季节性施工要注意收听天气预报，根据天气情况合理安排施工进度，根据施工内容采取措施，制定方案，配备必要的季节性防护用具用品，保证季节性施工的顺利进行。

13.2.2 冬季施工应注意的问题：防火防爆、防滑、防雪、防冻、防挤压、防机械伤害、防触电等。

13.2.3预防措施：

⑴．冬季施工应注意收听天气预报，根据天气情况合理安排施工进度，尽可能把易受天气影响的施工项目安排在无雨雪、寒流期间进行，否则应采取相应的安全保证措施，

⑵．冬季风大干燥，焊工动火时，动火点周围的易燃物品，必须进行覆盖或隔离，离开现场时要检验火种是否熄火，确定火种熄灭后方可离开。

⑶．风雪来临前要仔细检查工棚、机电、临时设施、临时线路等设备，防止出现倒塌、倾斜、漏电等隐患。雪后应及时查验诸设施有无损坏，发现问题及时解决。

⑷．施工人员应注意采取防冻措施，及时加换衣服，避免冻伤，严禁喝酒及酒后作业。

⑸．氧气瓶、乙炔瓶等应有防冻措施，若有冻结应用蒸汽或热水解冻，严禁用火烤。

⑹．冬期施工要防触电，各种电气线路的架设及电气用具的使用一定要按照规定操作，禁止乱拉乱扯电线。

⑺．冬期施工要防套丝机、无齿锯、台钻等机械设备伤害，冬期施工手脚不灵便，施工机械设备的使用要严格按照设备使用管理规定和操作规程。在使用前要检查设备及线路的完好性，使用完毕后要闸断、配电箱上锁。

⑻．采取加固、防滑措施。

13.2.4雨季施工应注意问题：防火、防触电、防雷击，防雷雨，防中暑，做好工地防火

⑴．班组应有适当的防暑降温措施，工地应备足开水或大桶水，班组应根据工程人员配置提供足够的水票，安排专人负责供水，水票不足可向公司综合科领取，不允许直接饮用自来水。施工过程中，若有人出现头晕、恶心等现象，应及时到安全地带的阴凉处避暑。一旦发现有人中暑、晕倒，应立即将其送到阴凉处，通风、解热，严重者应立即送往医院抢救

⑵．班组应在雷雨前后彻底检查所有电动工具、电气设备的安全防护，特别是漏电保护部分，发现安全隐患及时整改。需要维修的，及时送公司维修，确保每台电动工具、电气设备安全可靠，防止漏电、触电事故发生

⑶．在通风差的环境内施工，应有良好的通风措施。
⑷．对露天堆放的材料应有防雨、防曝晒措施。
⑸．下雨前后应检查工地临时设施、临时线路、工棚、机电设备、脚手架等，防止漏雨、倒塌、倾斜。发现不安全隐患及时整改，确保各种设施安全可靠。
⑹．现场电路应畅通，无漏电、触电隐患，使用行灯照明时，其电压不能超过３６伏，雨天拉合开关应戴手套，潮湿地点工作应穿绝缘鞋。

13.2.5季节性施工要保证施工人员和材料、机具设备的安全，对施工及管理人员进行季节性安全施工教育。

13.2.6季节性施工采取技术措施保证施工质量，包括冬季试压及入户管的防护.
13.3消除质量通病技术措施

⑴．施工前严格检查管材及管件的质量，把好材料关。

⑵．严格进行灌水试验。

⑶．冬季施工时，实测现场温度，避免温度过低的情况下热熔施工,组织施工人员进行技术交流。
13.4雨水、排水管道堵塞及漏水防治措施：

⑴．及时封堵管道甩口，防止杂物掉进管内。

⑵．管道安装时，应对管道进行检查，是否有杂物。

⑶．验收前应做管道灌水和通水试验检查。
14、施工质量保证措施 
14.1质量目标  
     本工程必须达到质量评定合格等级，分部分项工程合格率达到100% 优良率90%（含90%）以上，达到市级优质工程要求。

14.2质量保证体系

安装分部质量保证体系构成示意图
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14.3质量控制措施

为了规范安装工程质量活动，严格过程控制，依据公司质量体系、程序文件和质量手册，结合本工程项目的实际情况，制定质量保证措施如下：

14.3.1物资控制  
      所有管材管件进场必须由甲方工程师 项目组工程师 监理 联合体一起根据招标时提供的样品进行验收，验收合格后交与施工队伍确定质量及数量无误后入库。在施工过程中要严格按照图纸施工，坚决杜绝材料的浪费，同时要保证材料不能丢失损坏，以保证工程施工质量。
14.3.2施工过程控制  
 对本工程施工过程的控制要求如下：

项目负责人向项目部成员进行合同交底并在施工日志中做好记录；项目部根据施工总进度计划编制月进度计划，确定资源，施工过程中特种作业人员要持证上岗；各分项工程施工前，技术人员按照质量计划/施工组织设计、施工方案并结合有关的标准、规范、法规编制书面安全技术交底，交底中要明确施工产品的防护措施，交底记录要有施工员、班组长的签字，班组长对班组人员进行口头交底；设计变更要进行交底并做好记录；项目部要定期组织项目技术员、材料员、质检员进行监督检查施工情况；项目经理加强与顾客的联系和沟通，及时反馈和处理顾客意见。

14.3.3产品监视和测量

项目负责人对工程形成的成品、半成品的质量进行检验和试验；各分项工程严格执行班组自检、互检、交接检，项目经理组织工序交接验收，施工技术员组织隐蔽验收并通知公司和顾客参加；检验批的质量验收由项目质检员填写验收记录，报监理工程师（建设单位技术负责人）组织项目质检员、技术员、施工员等验收，未通过验收的检验批，项目质检员作出标识并按《不合格品控制程序》进行处置；分项工程的质量验收由项目工程师填写验收记录，报监理工程师（建设单位技术负责人）组织项目技术负责人等进行验收；工程的质量验收由项目技术负责人填写记录报项目总监（建设单位项目负责人）组织项目负责人等进行验收；单位工程的验收须经技术经理组织有关人员验收后报技术质量部验收，后由项目部报顾客验收，验收不符合要求的项目，按《不合格品控制程序》处置。

拟用本工程的成品、半成品防护措施:

⑴．设备运送至现场后，安装前应开箱检查。 

⑵．预埋中的管路应采取临时封堵措施。

⑶．安装期间，建筑墙面、天棚、梁柱等严禁有破坏现象，并有专人检查监督。

⑷．搬运设备、材料、项目应注意对土建地面、楼梯、墙面等保护。

 14.3.4质量记录

 技术员负责施工技术资料的整理、收集、编目、保管；保管员负责物资验证、标识等整理、收集、保管；项目负责人负责顾客及上级主管部门关于质量方面的记录性文件的整理、保管。

14.3.7培训

工程开工前，由厂家转派技术人员负责设备操作、理论讲解等培训，培训合格同统一发放上岗证；项目负责人组织对施工人员的安全教育和培训。 

14.3.8服务

项目组负责服务的实施，按照《质量管理条例》和施工合同进行工程的回访、保修和投诉处理。

14.3.9分析改进

 项目部内质量检查评定、安全评定、工期、材料损耗率、顾客满意度等各种信息的收集、整理、分析。确定项目质量管理的适宜性和有效性，并反映、识别可持续改进的机会。用于本工程的数据分析方法：

	序号
	方法
	应用活动
	分析时机
	输出信息

	1
	对比法
	项目部各项活动；项目部内部工作及检查
	月末
	各项目标完成情况；

工程特性及发展趋势

	2
	直方图
	
	
	

	3
	控制图
	
	
	

	4
	排列图
	各类不合格
	季度末
	

	5
	因果分析
	在建工程顾客信息；检验批、分项、分部、竣工工程验收；内部承包条件完成情况
	季度末、年末、工程竣工
	顾客满意情况；一次交验合格率；质量控制要求是否达到要求；是否达到各项指标


14.4施工配合的质量保证 

14.4.1安装各工种之间的配合

在施工前，合理安排各工序施工的顺序，保证本工作内部不存在矛盾。     

14.4.2安装与土建的配合

预留配合，预留人员按预留预埋图进行预留，由设计确定或安装有关人员在现场与土建单位商定后由土建留孔。

14.5安全管理目标：
创安全文明卫生工地；杜绝重伤死亡事故的发生，减少轻伤事故的发生；安全教育达标率100%；安全检查隐患整改率100%。

14.6安全、文明卫生组织机构：




               

                               


14.7项目部岗位安全职责

14.7.1项目负责人：是项目安全生产的第一责任人，对项目的安全生产负全面领导责任。坚决制止“三违”，定期组织安全检查、安全教育，保证施工环境安全和防护设施到位，按批准的施工方案组织安全生产，搞好安全创建，组织临建、机电设备的验收；发生事故保护现场并立即上报；

14.7.2项目技术负责人：对项目的施工安全技术负责，制定、落实安全生产的技术方案、技术交底，根据施工工艺确定施工安全技术措施，组织安全技术资料的整理，参加事故调查、分析；

14.7.3安全员：对项目的安全生产负主要管理责任，负责落实安全管理制度、施工方案、安全技术交底，负责隐患的整改，拒绝违章指令，制止违章作业，做好安全文明卫生管理工作；

14.7.4班组长应做好本班组人员的安全教育，坚持安全检查，严格遵守安全操作规程、安全技术交底，搞好安全活动，坚持班前安全活动，发生事故要详细记录并上报，监守岗位服从安全员的指导，改进安全施工的措施；

14.7.5保管员：负责施工现场各种材料接收、保管、发放工作；进场的各种材料、设备应按平面布置图分类、分规格堆放整齐，并挂设标明品种、名称、规格等标识牌；对易燃、易爆物品要隔离存放并设进场的警示牌； 

14.7.6设备员：负责设备进场的检验工作，凡不符合规定要求的设备不允许进入施工现场，更不允许使用，设备在使用前要组织验收并填写验收单；负责进出场设备的管理工作，凡进场的设备，要有固定地点存放，有防雨设施，并建立机械设备管理档案；负责设备日常的维修和保养工作，凡新进设备或自造的机具设备，在使用前负责解决、配齐一切机电设备的安全防护和保险装置，与有关部门一起研究解决存在的问题，并逐步予以完善；对所使用的设备每周要进行定期检查，以确保安全运行；负责监督各种设备的安全操作规程实施情况。

14.8降低成本措施

14.8.1施工人员进场前认真学习图纸，有疑问及时与技术员协调解决。施工时保证不错不漏，避免二次施工耗费人工、机械、材料。

14.8.2加强施工现场材料管理，严格执行限额领料制度，教育工人科学用料，精打细算，避免浪费、丢失，增加工程成本。

14.8.3根据施工进度，合理安排用工，节省人力资源，加强劳动纪律，提高机械作业水平，提高劳动生产率。

14.8.4 施工中积极推广新技术，新工艺，提高劳动效益。

14.8.5加强机械设备管理、使用保养，根据机械设备供应计划，合理调度设备，减少设备现场停置时间。

附表：

附表一、编制依据

主要规范、规程、标准、主要图集及法规

	类别
	名称
	编号

	规范
	国家规范
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
	GB 50242-2002

	
	国家规范
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300

	
	国家规范
	《建筑设计防火规范》（2001年版）
	GBJ16-87

	
	国家规范
	建设工程项目管理规范
	GB/T 50326-2006

	
	山东省规程
	山东省建筑工程施工技术资料管理规程
	DBJ14-023-2004

	
	山东省规程
	山东省建筑工程施工工艺规程
	DBJ14-032-2004

	标准
	国家标准
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB 50300-2001

	
	企业标准
	建筑安装工程细部处理统一做法汇编
	WHJS-QB-02-2009

	
	企业标准
	优质工程质量控制标准
	WHJS-QB-01

	
	山东省标准
	建筑给水与排水、设备安装图集（上）
	L03S001、L03S002

	
	山东省标准
	建筑给水与排水、设备安装图集（下）
	L03S003、L03S004

	
	工业标准
	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件
	CJ/T250-2007

	法规
	国家法规
	中华人民共和国建筑法
	

	
	国家法规
	中华人民共和国安全生产法
	

	
	国家法规
	中华人民共和国合同法
	

	
	国家法规
	建设工程安全生产管理条例
	

	
	国家法规
	建设工程质量管理条例
	


                                                                                          附表二：同层排水系统试验记录
	序号
	资  料  名  称
	部  位
	份  数
	备注

	1
	管道隐蔽工程验收记录
	分系统、分楼
	72
	

	2
	管道通水试验记录
	分系统、分楼
	72
	

	3
	管道通球试验记录
	分系统、分楼
	72
	


附表三：排水系统检验批质量验收记录            

	序号
	资料名称
	部位
	份数
	备注

	1
	排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表
	分层
	19
	

	2
	雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表
	分层
	19
	

	3
	 冷凝水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表
	分层
	19
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