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第一章  总   则
1.1编制依据

1.1.1京广线×××改造工程×××标段施工合同【武工管施合(×××)字02号】
1.1.2改建铁路京广线×××改造工程×××施工设计；
1.1.3铁道部颁布的铁建设[2005]285号《 新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定》；
1.1.4铁道部颁布的铁建设[2004]8号《 新建时速200公里客货共线铁路工程质量验收暂行标准》；
1.1.5《 铁路桥涵施工规范》（TB10203-2002）；《 铁路混凝土与砌体工程施工规范》（TB10210-2001）；《 铁路桥涵工程质量验收标准》（TB10415-2003）；《 铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》（TB10424-2003）； 

1.1.6武汉铁路局京广线改造工程指挥部下发的有关文件；

1.1.7现场及其周围环境进行调查所掌握的有关资料

1.1.8《 铁路工程施工安全技术规程》（TB10401.1-2003）

1.1.9国家、铁道部、当地政府及武汉铁路局在施工安全、文明施工、水土保持、环境保护和土地租用等有关的法律、规定；

1.1.10国家《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）。

1.2编制原则

1.2.1严格执行基本建设程序和施工程序；

1.2.2严格执行铁道部、武汉铁路局有关要求及规定，坚持安全第一、预防为主的原则，严格执行《安全法》，加强施工过程中的安全工作，确保施工人员、设备的安全；

1.2.3科学组织施工，编制科学合理的施工方案，结合当地的地质水文条件采取可靠的防护措施；

1.2.4以节约土地、防止水土流失、保护生态环境为目标布置施工总平面；

1.2.5采取切实可行措施，合理配置资源，降低工程成本；

1.2.6积极应用四新成果，确保工程质量，合理安排施工，确保施工工期。

1.3编制范围  

×××桩基础、承台、墩台身、托盘、墩台帽、桥面系及附属工程
第二章  工程概况

2.1工程设计情况

燕窝中桥位于位于湖北省广水驼子区燕窝湾村, 为跨越一河沟而设。桥址处河沟规则，水流方向与线路夹角为78度，河床底主要是卵石及漂石，桥址处下游。

京广线×××改造工程×××标段，该桥桥台尾里程:DK1047+305.37～DK1047+415.53，中心里程DK1047+360.45,桥全长110。16m。铁路等级Ⅰ级,正线为双线,设计速度200㎞/h,线间距4.40m,全桥采用圆端形桥墩,双线矩形空心桥台；基础为钻孔桩+承台。
2.2地形、地貌及地质特征 

丘间谷地（Ⅱa）,谷地中有一河流，河宽15～20m，河流走向与线路方向约65°；小里程方向为丘间缓坡，自然坡度较缓，多辟为旱地及水田，大里程方向为低山缓坡，植被较发育。勘测深度范围内地层从上至下依次为：粉质黏土（Ⅲ类）,硬塑；粉质黏土（Ⅱ类），软塑；细砂（Ⅱ类），松散，饱和；卵石土（Ⅲ类），中密，饱和；片麻岩，强风化（Ⅳ类）；片麻岩，弱风化（Ⅴ类）。地震动峰值加速度：<0.05g

2.3气象及水文特征

燕窝中桥所处地区属长江中下游海洋性气候，气候温热，雨量充足，夏季多暴雨，九、十月份雨量较小。夏季炎热，冬季寒冷，且冬季多有冰雪、霜冻。年平均气温为17.7℃～21℃。地下水位较浅。地下水对混凝土有溶出型弱侵蚀。谷地有以河流，河面宽15～20m，深3～4m，水深1～2m，流速极缓。
2.4工程沿线交通情况
该桥由107国道修筑施工便道通往路基，然后沿线路方向径直修筑便道通往燕窝中桥施工现场。
2.5当地材料供应情况

业主招标指定水泥、钢材供应厂家。砂石料大悟、孝昌产量较大，质量也较好。
2.6供水、供电情况

附近水塘较多，地下水位较浅，可打井取水；沿桥 架设铁路电力线，附近村镇电网较丰富，部分可利用。

附：主要工程数量
主要工程数量表

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	基坑挖土
	m3
	2526
	

	2
	抽水
	m3
	1684
	

	3
	基坑回填土
	m3
	1322
	

	4
	C35钢筋混凝土钻孔桩（防腐）
	m
	400
	

	5
	钻孔桩钢筋（Ⅰ级）
	kg
	30462
	

	6
	承台C35钢筋混凝土（防酸）
	m3
	703.9
	

	7
	承台钢筋（Ⅰ级）
	kg
	18366.1
	

	8
	墩身C30混凝土
	m3
	224.7
	

	9
	台顶、顶冒、托盘C30钢筋混凝土
	m3
	398.1
	

	10
	墩台身、顶冒、托盘钢筋（Ⅰ级）
	kg
	10679
	

	11
	墩台身、顶冒、托盘钢筋（Ⅱ级）
	kg
	51126
	

	12
	浆砌以及干砌片石
	m3
	250
	

	13
	级配碎石
	m3
	361.98
	


第三章  组织机构建立及管理形式

项目指挥部由项目指挥长、项目副指挥长、项目总工程师组成领导层。并从现场实际情况出发，注重加强施工技术、质量、安全管理、施工现场环境保护等工作。部门设置有工程技术部、安全质量部、物资设备部、计划财务部、办公室、调度室及派出所等七个职能部门。
机构设置详见施工组织机构图。
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第四章  施工安排与平面布置

燕窝中桥陈家河桥台处地势平坦，在桥台右侧设钢筋加工场，木工加工场，模板堆放场地等临时设施。
4.1临时房屋

施工队伍临时房屋以租用当地民房为主，自行搭建为辅。
4.2临时电力

施工场地附近有高压电线通过，与地方电力部门联系直接引入电力专用线至施工现场。同时配备2台120KW的发电机，以满足施工需要。

4.3临时用水

燕窝中桥附近地段水源充足，常年有水，可充分利用。施工用水可以抽取附近河水，施工现场设置容量为20 m3的蓄水池1座，水池采用砖砌、半埋置式，铺设供水管路，以满足施工需要，生活用水采用当地自来水。
4.4钢筋及钢架加工场地

在施工现场设置钢筋加工场1处，负责燕窝中桥上所有结构钢筋的加工制作。

场内地面：施工现场内地面及路面全部填筑山皮石，碾压密实。并用砖砌好排水沟，砂浆抹面，保证雨季雨水顺利排出场外。

4.5试验场地及房屋

在项目部设中心试验室，面积60m2 砖混凝土结构。能对水泥、混凝土、砂浆、无机结合料的试件进行标准养护，配备办公桌、椅、柜及计算机等办公用品。
试验室进行封闭和防尘处理，以避免周围粉尘、烟雾、震动和噪声的影响；采光、照明、湿度满足试验要求。

4.6场地布置及工程数量

主要临时设施表
	序号
	设施名称
	数量
	备注

	1
	项目指挥部
	700 m2
	

	2
	现场值班室
	30 m2
	

	3
	中心实验室
	180 m2
	

	4
	标准养护室
	48 m2
	

	5
	施工队驻地
	300 m2
	

	6
	施工便道
	2.6km
	

	7
	供电线路
	0.12km
	

	8
	蓄水池
	1座
	

	9
	钢筋加工场
	300m2
	


第五章  施工总工期安排
5.1工期安排的原则
（1）严格按招标书中对本标段总工期及阶段截止工期的要求安排，并留有余地。

（2）充分考虑季节、工程试验对工期的影响。

（3）下部主体施工，特别是桥梁基础工程，尽可能避开雨季。
（4）工期安排时，考虑与其它标段衔接，减少干扰，为确保工期创造条件。

5.2总体施工进度安排

施工准备：2005年12月10日～2006年1月30日    50天

基础施工：2006年1月30日～2006年3月20日     50天

墩台身及顶帽：2006年3月20日～2006年6月20日 90天

桥面系工程：2006年8月30日～2006年9月30日   30天

附属工程：2006年6月30日～2006年7月30日     30天
附：施工进度计划横道图；施工进度计划网络图

附图4.1.1：施工场地平面布置图

附图5.1.1：施工进度计划横道图

附图5.1.2：施工进度计划网络图

第六章 资源配置计划
6.1劳动力组织计划
6.1.1劳动力配置计划

根据总体施工方案，根据总体施工组织安排，前黄家港上一个桥梁施工队。计划上场劳动力总人数40人，施工高峰期人数可达60人。施工队设队长1人，副队长2名，技术员1名，下设机械司机班、混凝土工班、木工班、钢筋工班、电工班、零活工班和后勤保障工班7个工班。
6.1.2劳动力动态管理

所有上场的劳动力实行动态管理。根据工期计划和总体施工组织安排，提前组织进场；根据所承担施工任务的进展和完成情况，及时转入其他调整任务施工。附：劳动力动态曲线表
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6.2主要机械配备

为满足工程施工需要，提高施工进度，确保工期和质量，根据不同工程的施工工艺，结合既有机械设备情况，合理配置各种施工机械设备，做到配置合理、数量充足并留有一定的储备。投入本工程主要机械设备见前黄家港特大桥主要施工机械表
6.3物资材料需用量计划

物资材料供应是保证施工顺利进行和确保工期的关键之一。为此，施工前编制全标段的材料供应计划表，并在每项工程开工前，根据进度安排做出相应的材料供应计划，并按计划组织进料，对市场紧俏物资和受气候等因素影响的材料进行适当的储备，以避免出现停工待料现象。
本桥所用工程材料有：钢材、水泥、中砂、碎石等。其中水泥由业主统一供应，钢材、碎石、砂等地材实行招标采购确定分承包方，其它材料自行采购。
第七章 总体施工部署

7.1总体目标

为保证本工程按合同要求顺利实施，规划本工程施工的总体工作目标。

7.2施工准备

7.2.1施工人员及机械设备进场

本工程施工队伍在桥涵施工方面经验丰富,在人员、设备、技术方面可以满足施工需要。主要人员及机械设备业已进场。
总体工作目标

	项    目
	工    作    目    标

	工程质量
	单位工程一次验收合格率达到100%；工程优良率达到90%以上，并满足全线创优规划要求。

	工  期
	线下工程：2006年1月1日开工，2006年6月30日完成。

	安  全
	以确保行车安全为重点，消灭行车险情以上、人身重伤以上、机械大事故等一切责任事故的发生，确保铁路运输安全畅通和人民生命财产不受损失。

	环境保护
	施工现场及各种临时设施严格按环境保护有关规定进行规划并实施，满足环保部门及当地政府有关环保要求，减少占地、复耕还田。

	文明施工
	工程质量、施工资料、安全管理、施工现场及各种临时设施等严格按文明工地标准执行，创全线文明施工优胜单位。


7.2.2 物资准备工作

先遣人员进入现场后，立即着手制定材料供应计划报送监理、建设单位，参加业主 统一组织的施工单位采购招标，确定材料的供货地点、数量及运输方式，抓紧建设材料厂，为材料的储存提供场地。建立完善的检测试验手段，保证工程按期开工。对用于本工程的材料，均经自检合格，并经监理工程师同意后使用。

7.2.3技术准备

施工人员进驻现场后开始进行技术准备工作。技术准备工作已做到：对已到图纸审核完毕，图纸已能满足现场施工需要；现场施工放样完毕，编制了各种作业指导书、技术交底，已经作好施工技术准备工作。 

7.3施工方案

钻孔灌注桩采用冲击钻成孔，导管法灌注水下混凝土。旱地承台采用人工配合挖掘机开挖，组合钢模板施工。

墩身采用大块整体钢模板，汽车吊吊装，墩身立模一次到位，混凝土灌注一次完成。托盘顶帽采用吊车安装定型钢模板，混凝土灌注一次完成。桥台采用大型钢模板立模灌注混凝土。

桥面人行道板、栏杆及各种预制构件在预制场预制，现场安装。
第八章  主要工程施工方法及施工工艺
8.1基础工程

8.1.1钻孔桩施工

本桥基础钻孔桩桩径为1.25米；钻孔深度分别为8米和9米。采用反循环冲击钻成孔。

①施工准备：

A、复核测量

对设计院已给的坐标基点、水准基点及测量资料进行全面的复核和测量，无误后确定桥位、墩台及桩位，设立临时高程控制点和中线控制桩，满足施工要求。

B、施工场地清理

平整场地和工作面，清除表面杂物和积水、淤泥等。

C、泥浆池布置

泥浆池布置在桥跨中间。泥浆池容积为10立方米，并与容积为15立方米的沉淀池串联并用，为了保证安全，泥浆池及沉淀池周围加设护栏。

为了保证有一个清洁的施工环境，不在桩位附近就地挖泥浆池及沉淀池，沉淀池中的泥浆采用人工配合挖掘机清除，泥浆运输车运输弃至指定位置，保证不污染环境。

D、埋设护筒

护筒坚实、不漏水，护筒直径比桩径大30厘米，护筒长度根据地质情况和水位而定，最少埋入地下1.5米。挖泥浆池，选用优质粘土调制泥浆，对护筒周围进行夯实处理。

E、制作钢筋笼

按设计尺寸加工制作，钢筋笼加工制作过程符合钢筋加工施工规范。钢筋和焊件经过化验和物理试验，合格后使用。

F、备齐水泥和砂、石料，经过检验合格后进场。计算准确的理论配合比，施工用水经过化验，合格后用于本工程。

G、报验钻孔灌注机械设备和施工中检测设备。建成自动计量拌合站，备齐混凝土运输车辆。

②钻孔灌注桩施工作业

A、安设护筒

采用人工挖土并配合振拔桩锤打入的方法埋设钢护筒，护筒四周用粘土填筑，并分层夯实处理，护筒直径比设计桩径大30厘米，护筒顶高出原地面0.3米左右，护筒平面位置偏差控制在5厘米之内，并在顶部焊加强筋和吊耳，开进水口。钻进过程中经常检查护筒是否发生偏移和下沉，发现问题及时处理。

B、调制护壁泥浆

钻孔泥浆采用的优质粘土在泥浆池内制备，用泥浆泵加速泥浆循环，直到泥浆比重达到1.2～1.5后开始钻进施工，护筒内泥浆始终高出地下水位1米以上。造浆用的粘土须符合下列技术要求：
泥浆相对密度1.20～1.40；粘度22～30s；胶体率不低于95%；含砂率不大于4%；失水量不大于20ml/30min；泥皮厚不小于3mm/30min；静切力3～5Pa；酸碱度PH=8～11。

C、钻进施工。钻机就位前，对钻孔前的各项准备工作进行检查，包括主要机具设备的检查、维修。钻机就位后，底座和顶端平稳，不产生位移或沉陷。钻机架顶部的起重滑轮槽缘、固定钻杆的卡孔和护筒中心三者在同一铅垂线上。
采用冲击钻反循环钻孔时，开始时用小冲程冲击钻进，低锤勤打，少抽碴，使开口圆顺。当冲击钻至护筒底时，加入小于15厘米的片石和粘土，反复冲击，挤密护筒底部周围土层。钻进至护筒底2.0～3.0米后以正常冲程钻进。正常钻孔过程中，遇土层时，适当减少冲程，并加入适量片石；遇到砂层时，适当增加粘土用量，以提高泥浆比重增大悬浮力；遇到岩石层时适当加大冲程，以增加冲击力。钻进过程中注意土层变化，每进尺2米或在土层变化处捞取碴样，判断土层，记入钻孔记录表并与地质柱状图核对。每进尺5.0～8.0米，用检孔器检查一次钻孔的直径。操作人员认真贯彻执行岗位责任制，随时填写钻孔施工记录，交接班时详细交待本班钻进情况及下一班需注意的事项。

钻孔过程中始终保持孔内有1.5～2.0米的水头高度，并防止扳手、管钳等金属工具或其他异物掉落孔内，损坏钻机钻头。钻进作业保持连续性，升降钻头时平稳，不得碰撞护筒和孔壁。

桩孔钻至设计标高后，进行清孔，并对成孔的孔径、孔深、倾斜度和孔底沉碴等进行检查，同时检查嵌岩深度和孔底岩石是否符合设计要求，并填写终孔检验记录。
钻进过程中，做好记录，特别注意地质变化情况，钻孔到设计深度后绘出柱状地质图。钻孔连续钻进作业，不能随便停机。

D、钻孔事故预防及处理

因为钻孔时间长，容易造成塌孔，同时因为地质复杂，可能遇到孤石，或穿越断层时，孔位范围内，岩层软硬不一，可能造成偏孔。施工过程中，有充分的思想准备，采取可行的措施加以预防和处理。

事故预防措施：在钻孔过程中，始终保持孔内泥浆水头，保持护筒内的泥浆顶面高出地下水位至少1.5米以上，为防止出现缩孔和塌孔现象，及时、连续补充泥浆。

坍塌处理：若在孔口坍塌，回填后重新埋护筒再钻；若在孔内坍塌，首先在坍塌位置，回填片石与粘土混合物到塌孔位置以上1.0～2.0米；若塌孔严重时则全部回填，待回填物密实后再进行钻进。

钻孔偏斜的处理：在偏斜处吊住钻头上下反复扫孔使正直，偏斜严重时回填片石与粘土到偏斜处，待密实后再进行钻进。
E、清孔和安放钢筋笼

冲击反循环钻机的最大优点是与常用的循环钻机一样，边冲击钻进，边通过泥浆的循环排碴，当达到设计深度后，用置换泥浆的方式进行清孔。至吸出泥浆手试无明显砂石且泥浆不粘手时即可停止清孔，进入下道工序施工。

在下设完钢筋骨架后和在灌注水下混凝土前，检查孔底沉碴厚度。当沉碴厚度满足设计要求时即可进行灌注水下混凝土施工，否则须进行二次清孔。沉碴厚度一般按设计要求办理，设计无规定时，嵌岩桩允许沉碴厚度不大于10厘米。清孔时保持孔内的水位高出地下水位1.5～2.0米，以防止塌孔。

钢筋笼用吊车起吊，第一段放入孔内后用钢管或型钢临时搁支在护筒口，再起吊另一段，对正位置焊接后逐段放入孔内至设计标高，最后将最上面一段的吊环挂在孔口并临时与护筒口焊牢。钢筋笼在下放过程中注意防止碰撞孔壁，如放入困难，则查明原因，不得强行插入。钢筋笼下到位后与护筒焊牢，防止钢筋笼上浮和掉笼现象发生。钢筋笼放入后的顶面和底面标高符合设计要求，其误差不得大于±5厘米。

F、导管法灌注水下混凝土
导管采用Φ24厘米钢管，用法兰盘连接牢固并加胶垫达到不漏气、不漏浆，使用前对导管进行加压及抗拉试验，检查其封闭性及强度。导管下的深度，比成孔底高60～80厘米，并计算首批灌注混凝土用量，确保封底成功。导管顶部用钢丝绳及特制卡铁卡牢，防止掉管。

导管在吊入孔内时，其位置居中、轴线顺直，稳步沉放，防止卡挂钢筋骨架影响孔壁稳定。
混凝土拌合符合设计和施工规范要求，保持混凝土的和易性和流动性。水下混凝土的水灰比为0.5，坍落度18～20厘米，并通过试验确定掺入适量缓凝剂，初凝时间不小于6小时。采用罐车运输混凝土，泵送混凝土至设在导管顶端的储料斗。
首批混凝土通过计算保证一次封住导管底口往上至少1米。灌注混凝土前漏斗颈部设橡胶球，灌注混凝土时顺导管压入孔底然后浮出孔水顶面。灌注混凝土连续进行，不准停灌。灌注时做好记录，随时测试井内混凝土面位置，和导管底口位置，计算出导管埋深，根据测得数据调整导管埋深，把导管埋深控制在2～6米之间。从计算得知混凝土面接近钢筋笼骨架时，使导管稍大埋深，同时放慢混凝土灌注速度，防止因混凝土冲力造成钢筋笼骨架上浮。待混凝土顶面比钢筋骨架底高2米后，适当提高导管，使混凝土灌注稳定上升。灌注混凝土数量和在孔内混凝土升高分段填写记录，以备分析那段扩孔和缩孔。灌注混凝土排出的泥浆收回到泥浆池内，防止污染环境和河流。混凝土灌注比设计桩顶面高程高80～100厘米。

G、每根桩的混凝土灌注时间控制在6小时以内。

H、截桩头

按照规范要求，桩顶混凝土有预加高度，预加高度在基坑开挖后，人工凿除并清理，凿除时防止损坏桩身。
灌注混凝土完成28天后对每个桩做无破损检测，请招标人和驻地监理工程师参加检验。根据要求按比例进行小应变、超声波及钻心取样检测。

附:钻孔灌注桩施工工艺框图
②承台施工

混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土运输车运输，垂直运输采用汽车吊吊混凝土漏斗入模。
    承台土方开挖：首先对承台进行测量放样，放出承台基坑上口边线，边坡根据土质情况设置，开挖方法采用挖掘机配合人工开挖，基坑底比设计断面每侧放宽0.3米，以便支侧模，当基坑有水时，基坑底边比设计断面每侧多放0.8米，加设集水沟和集水井。
  承台模板采用组合钢模板，仅立侧模，底模以土模代替，承台钢筋按常规法就地绑扎，设置混凝土块保护层。承台灌注在搅拌站机械拌合，混凝土运输车运输，通过园木竹排栈道到达工作平台，再通过串筒，滑槽入模，插入式振动棒捣固，由下至上分层浇注。
在整个施工中，工作平台单独设置，不与模板支架连接，防止模板变形，在灌注混凝土作业中，不断调整溜槽位置和串筒高度，始终保证混凝土自由卸落度不大于1.0米。

承台混凝土初凝后，用湿麻袋，草帘或湿砂遮盖，专人洒水保持混凝土表面湿润，至规范规定的养护期为止。

附：承台施工工艺框图
8.2墩台施工

施工方案：混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土运输车运输，垂直运输采用泵送混凝土入模。
    8.2.1墩台身施工：钢筋绑扎成型后在墩位处吊装焊接；采用整体定型钢模板，选用6㎜厚钢板面板，框架采用∠75角钢，加劲肋采用120型槽钢。板面平整，尺寸偏差符合要求，具有足够的刚度、强度、稳定性，且拆装方便、接缝严密、不漏浆。在墩台身模板与支架外另搭设工作平台，组立钢塔架，灌注混凝土。
8.2.2墩台帽施工：

墩台帽采用钢模板施工，同一墩身模板同时支立，墩身浇筑完成后，绑扎顶帽钢筋，浇筑顶帽混凝土，支撑垫石同顶帽同时浇筑，浇筑时，采用定位架，确保锚栓孔位置正确。

钻孔灌注桩施工工艺框图

在整个施工中，工作平台单独设置，不与模板支架连接，防止模板变形，在灌注混凝土作业中，始终保证混凝土自由卸落度不大于1.0米。
承台、墩身、墩帽混凝土均采用湿润法养护，即混凝土初凝后，和湿麻袋，草帘或湿砂遮盖，专人经常洒水保持湿润，直到规范规定的养护期为止。附：墩台身施工工艺框图
8.3桥面系及附属工程施工

8.3.1人行道栏杆等按设计要求预制、加工并安装到位，确保安全。

8.3.2桥头护砌部分应严格满足平整度要求，石料尺寸及质量符合设要求，组砌合理，丁顺结合，灰浆饱满，无空洞、通缝现象，勾缝均匀、美观，砌筑后采用湿润法养生。

8.3.3认真进行桥台锥坡放样工作，具体施工中时刻用控制线进行施工控制。

8.3.4锥体土体施工时，夯填密实，用手扶式打夯机作业。土体轮廓略大于设计轮廓，以便刷坡，防止欠土 。

第九章  质量、安全、工期保证措施
9.1质量保证措施

9.1.1燕窝中桥施工质量保证措施

（1）桥梁基坑挖至设计标高后，做好基底检查，地质和地基承载力符合设计要求，并经隐蔽工程检查合格后，进行下道工序。

（2）基坑回填严格按设计要求。

（2）工程用钢材、水泥等须有出厂合格证，砂、石料等地材进行试验，合格后方可使用。

（3）严格按要求留置混凝土、砂浆试件，提供钢筋焊接试件等，混凝土施工现场对每批混凝土都进行坍落度试验，并记录好混凝土灌筑日志。

（4）桥涵外露混凝土一律采用钢模板，并尽量使用大块钢模，承力支撑采用碗扣式脚手架。模板安装牢固、紧密，保证不变形不漏浆，涂脱模剂以保证混凝土外观质量。

（5）钢筋统一在加工棚下料加工，保证钢筋加工数量、规格、尺寸和焊接质量。

  墩台身混凝土施工工艺流程图
承台施工工艺流程图

（6）钢筋混凝土施工采用厂制高塑保护层垫块，避免混凝土捣固时垫块移位，保证保护层尺寸。

（7）混凝土拌合采用集中自动计量拌合站拌制，施工用水经水质化验分析合格后，再使用。

（8）当混凝土自由下落高度大于2米时，采用串筒或溜槽入模，防止混凝土离析，影响混凝土质量。

（9）混凝土振捣采用定岗定人负责，严防漏振或过振。

（10）混凝土养护按不同部位采用塑料薄膜或覆盖草袋洒水养护。

9.1.2冬季施工质量保证措施
①施工中，钢筋加工等作业安排在工棚内进行，避免风、雨、雾等因素的影响。

②钢筋加工中利用闪光对焊时，采用预热闪光对焊法，焊接作业棚内温度不小于-18℃。

③搅拌站周围搭设简易保温棚，减少风、雨、雪对搅拌机混凝土的降温，保温棚内不低于+5℃。

④采用循环水锅炉烧热水作为混凝土的拌和用水，并控制拌和用水温度不超过60℃。

⑤上料时，控制上料顺序，先砂石料加水，后放水泥。

⑥混凝土浇筑前，先用温水润湿并加热混凝土输送管，泵管用棉苫布包裹，防止热量散失。

⑦混凝土浇筑过程中，适当调节水温，每半小时测一次混凝土的入模温度，使混凝土成型时温度在10℃以上。

⑧混凝土结构物施工完毕，应立即用棉苫覆盖，必要时采用火炉加热，防止混凝土受冻。

⑨混凝土以达到设计强度70%后，方可拆除模板。
9.1.3雨季施工质量保证措施

（1）指挥部成立防洪防汛领导小组，并成立义务抢险队。

（2）保持与气象、水文部门的联系、获取准确、及时的气象、水文资料，为工程施工提供可靠依据。

（3）在施工安排上，桥梁下部水中墩安排在沽水季节施工。河滩中的施工设施充分考虑渡汛的要求。

（4）混凝土施工避免雨天作业，施工过程中做好突然降雨的防护措施，配置必要的防护和挡雨设施。

（5）现场物资和设备分门别类堆放，并采取适当的防雨措施，以防受潮和水毁。

（6）汛期配备足够数量的草袋和防洪设备，有洪水时，抢险队分工负责，组织疏散和物资材料、设备转移，把损失减少到最低程度。

9.2安全保证措施

9.2.1施工安全保证措施

（1）特大桥施工

①在桥涵施工处设置防护网，隔离施工人员，防止施工机具侵限。

②施工作业人员必须配带非红色安全帽。

③工地设立明显的安全警示牌和安全注意事项宣传栏。

④高空作业必须系安全带。

（2）地下管线

①施工前对现场既有地下通信、信号、水电等地下管线进行详细的调查了解，并与所属单位分管部门认真核对，做好详细记录和明显的现场标志。

②在桥梁基础施工开挖作业前，确认施工地段的地下管线敷设情况，制定可行的防护和应急措施后，在有关部门的配合下进行施工。

③在施工中确需对地下管线进行改移时，采用改线过渡措施，制定周密可行的过渡方案，并上报审批。

（3）施工用电

①进场时，由专业人员编制临时用电施工组织设计，根据供配电线路的走向和现场照明的设置及生活设施用电负荷情况，编制有针对性的电器安全技术规定。

②施工现场装备行业统一规定的标准电源箱。电器线路和用电设备安装完成后，由专业管理部门验收合格后方可运行操作，并经常对用电设备进行安全检查、测试，发现问题及时整改。

③保证所有电器设备的绝缘状况良好，各项绝缘指标达到规定值，凡有裸露带电部分的电气设备和易发生电击的危险区域，都有符合要求的防护措施，手持电动工具，配备漏电保护器。

④保证不出现有电线路搭接或固定在机械、栏杆、钢筋、管子、扒钉等金属上的违章现象。

⑤各种金属设备上，所有局部照明及易发生危险场所的照明和行灯均使用36V以下的安全电压。

9.2.2人身安全保证措施

（1）施工人员不得穿拖鞋、皮鞋进入施工现场，冬季施工，施工人员不戴无孔遮耳防寒帽，施工中严格按施工程序施工，杜绝违章作业，保证施工中人身安全。

（2）遵守施工用电、机械操作等其它有关人身安全方面的规定。
9.2.3其他安全保证措施

（1）思想保证措施

①加大宣传力度，使全体职工树立“安全第一”的思想和“保护自己，保护他人，互相保护”的安全意识。

②在各项评比中，把安全生产做为重要内容，并专设安全生产先进单位和先进工作者奖项，定期评比、奖励。

（2）组织保证措施

①指挥部成立以指挥长为组长，副指挥长为常务副组长的安全领导小组，负责检查、指导施工队安全生产防护措施的落实情况，建立健全控制事故易发点制度。

②施工队成立以队长为组长的安全生产小组，并设专职安全员，负责各项安全措施的具体落实。

③层层签订安全包保责任状，坚持“安全第一、预防为主”的方针，健全保证体系，完善安全制度和措施，实行重奖重罚，保证安全生产始终处于受控状态，确保安全目标的实现。

（3）制度保证措施

①严格遵守铁道部及武汉铁路局施工管理的有关规定，认真执行《铁路技术管理规程》有关条款。

②建立岗前培训及定期安全教育制度。

③建立施工方案、安全措施集体研究、上报审批、监督实施制度。

④严格执行安全技术交底制度，明确安全技术要求，规范操作程序。

⑤建立安全检查制度，制定详细的《安全管理实施细则》和《安全处罚条例》，并逐条对照落实，兑现奖罚。

⑥执行用电安全须知及电路架设养护作业制度，做到安全用电，文明施工。

⑦执行施工现场保安制度，设立保安员，昼夜值班，杜绝各类违法违纪现象发生。

⑧坚持安全事故报告制度，出现事故，及时上报、处理，尽可能减少损失。

（4）安全生产内业

安全生产“七图二牌”必须上墙，七图即：施工平面布置图；安全网络图；电器线路平面布置图；管线分布图；临时排水走向图；消防器材布置图；工程形象进度图。二牌即：无重大伤亡事故累计天数牌；百日无事故累计天数牌。现场布置安全生产标志和警示牌，及时填报各种安全资料，做到无违章现象发生。

（5）防洪抢险

①成立以指挥长为组长，调度员为副组长的防洪领导小组，负责工程防洪安全工作。

②施工前对全桥水文情况进行详细调查，综合分析可能出现的汛情，制定防洪计划，制定方案，提前预防。

③按制定的防洪方案，预备防洪机具及材料，按险情位置存放。

④与当地气象部门联系，提前了解天气变化情况，做到提前准备，防患于未然。

⑤听从武汉铁路局指挥部及有关地方政府部门的号令，防洪预备队及车辆随时服从调动。

9.2.4事故报告制度

(1)事故报告按如下程序进行：

①发生职工（含合同工、劳务工）伤亡后，首先抢救负伤人员，现场有关人员立即报告队长。

②发生轻伤事故，由指挥部报到上级安全部门，由安全部门会同工会等有关部门进行事故调查处理。

③发生重伤事故，先报告上级主管部门，再由上级主管部门24小时内报告到当地劳动部门，并会同当地劳动部门共同进行调查处理。

④发生死亡事故，立即报告指挥长，指挥长接到报告后，在24小时内报告到当地的劳动、公安、工会等部门，并上报武汉铁路局指挥部，并会同有关部门组成事故调查组进行调查处理。

9.3工期保证措施

9.3工期保证措施

9.3.1编制详细的实施性施工组织设计

在收到施工图后，我们根据工程实际情况，精心编制详细的实施性施工组织设计，合理安排工期，并根据各分项、分部工程特点，进行同步施工，重点控制工期工程优先安排施工，并运用网络计划技术，实行动态管理，不断优化施工方案，及时调整各分项工程的进度计划和机械、劳力配置，不断优化施工组织设计，抓住关键工序，展开交叉、平行流水作业，控制关键工序作业时间。

加强施工环节控制，对重点、难点项目成立QC攻关小组。积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备，提高施工技术水平和技术含量，不断加快施工进度。

9.3.2采用“四新”成果、运用成熟工艺 

采用成熟的新工艺并总结提高。桥梁施工要组织内外部专家和工程技术人员对施工方案进行认真研究和优化，重点研究和解决主要机械设备的选型配套、大体积混凝土施工、墩台模板的设计加工等技术问题。成立现场专家组进行技术咨询、课题攻关，及时解决施工中存在的技术难题。
9.3.3机械设备的成龙配套

优化施工方案，合理布置队伍，科学配置机械设备，提高设备利用率和机械化作业程度，为工程施工赢得时间，确保工期。

根据工期进度要求和实施性施工组织设计，合理配置成套的先进机械设备，并考虑一定的备用数量，施工中充分发挥机械设备的作用。

强化机械设备维修保养，定期检修，备足易损部件和零配件，提高设备的完好率和利用率。

使用高效、先进的机械设备，并配套相应的运输、初期支护、衬砌设备，通过使用先进设备，提高隧道掘进速度。

9.3.4实行责任制，加强施工管理，提高施工效率

实行岗位责任制，责任到人，强化管理，加强考核，效益与进度、质量、安全挂钩，多劳多得，调动施工人员的积极性。

抓质量、保安全、促进度，确保不出现任何安全质量事故，隧道施工做到不坍不塌不裂，在不良地质段将加强支护和围岩量测，稳步推进，保证施工按计划进行。

严密组织施工，合理安排施工顺序，尽量安排平行流水作业；加强工序衔接，提前做好工序转换前各项准备工作。

建立工程管理信息系统，全面收集各方面的信息，综合分析、判定施工运行状态，针对存在问题，采取有效措施，实现施工过程有序、可控。

对施工进度实行动态管理，根据工程实际情况及当地气候情况及时调整施工方案，根据各项工程的进度情况及时调整生产要素，保证均衡施工，稳产高产，以日进度保月进度，月进度保年进度，年进度保总工期目标的实现。

建立从项目经理部至各施工现场施工队的调度指挥系统，加强日常调度指挥工作，建立动态管理网络，全面及时掌握施工动态，迅速、准确处理影响施工进度的各种问题。重点项目采取垂直管理，减少中间环节。对工程交叉和施工干扰加强指挥与协调，对重大问题超前研究谋策，制定措施，及时调整工序和调动人、机、物，保证施工均衡连续进行。

科学组织施工，严格计划管理，明确阶段工期，运用网络计划技术，实施动态管理、动态施工，及时调整各分项工程进度计划和生产要素，确保各阶段目标按期完成。加强管理、考核，加大奖惩力度，落实各项责任制；加强统一指挥和调度协调工作，尤其是隧道出碴运输的行车调度指挥，制定严密的行车运行图，及时协调施工中出现的矛盾和问题，保证施工正常有序进行；加强工序衔接，提前做好工序转换的准备工作。

9.3.5 做好后勤保障，保证材料供应

工程所需材料做到有组织有计划进行采购与供应，并做好材料的储备工作，保证施工用料充足。

配足自发电设备，满足外部电源停电时施工用电需求，保证重点工程施工的连续性。

根据工程需要，本投标人随时抽调本工程所需人员和机械设备，满足施工所需。

建立健全防汛保障体系，配置防汛设施，注意汛期天气变化情况，做好防汛工作。

处理好地方关系，创造宽松的施工外部环境，做好征地拆迁工作，为施工创造条件。

9.3.6 资金保证措施

项目实施过程中，除上交合理的上级单位管理费用外，其他工程资金不从项目经理部挪作它用，并随时接受招标人的资金使用及流向情况检查，确保满足施工现场的资金需求。
根据工程特点及投标人的实际情况，根据施工组织设计的安排，制定资金使用计划，并向上级主管部门汇报，保证工程用款。

按时进行对上验工计价，确保工程价款的及时拨付。同时项目部准备充足的满足工程施工需求的流动资金。

减少非生产性开支，避免资金外流，确保工程顺利进行

9.3.7 营造良好的施工氛围，调动生产人员积极性

充分利用板报、工地广播等多种形式宣传优质建成本条线路的重要意义，强化荣誉感、责任感和使命感。

强化施工管理，合理安排施工进度，对施工中的先进事迹进行宣传、表彰，开展各种劳动竞赛、技术比武，奖优惩劣，调动生产人员积极性。

施工营区统一布置，工地现场和生活区设置足够的卫生设施，每天清扫，在生活区周围醒目位置书写激励健康的标语。

组织开展建岗、建家活动，在工地设文体娱乐场所，使职工能及时了解国家大事，愉悦身心健康，促进施工生产。

健全完备的医疗保障体系，配备完善的医疗设施和高素质的医护人员，定期检查身体，随时医治疾病。采取严格的卫生防疫措施，配备有效的劳动保护用品，确保全体施工人员以健康的身体和安定的心情从事施工作业。

9.4质量、安全保证体系

9.4.1质量保证体系

建立健全质量保证体系。附：质量保证体系图

9.4.1.1质量目标

质量目标：全部工程均达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准，全部工程质量验收合格率达到100％。严格遵守国务院颁发的《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）及国家和铁道部现行的工程质量验收标准。在施工中不发生重大、大质量事故。确保质量目标的实现。

9.4.1.2质量保证专职机构

成立以指挥长为组长，副指挥长1和总工程师为副组长的质量管理组织机构，选配熟悉业务、责任心强的质检人员，明确各级管理职责，做到管生产必须管质量，并建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩，真正做到奖优罚劣。

9.4.1.3质量管理人员的配备及职责

指挥部安全质量部，设部长1人，专职质检工程师1人，施工队设专职质检员，工班设兼职质检员。建立从指挥长、施工队长到操作工人的岗位质量责任制。

9.4.1.4自检制度的确立和落实

（1）成立以总工程师为组长的质量检测小组，配齐专职质检工程师、质检员，制定对策和措施，推行全面质量管理和目标责任管理，确保质量目标的实现。

应的计量试验设备，制定严格的检查制度和检查程序，并由业务过硬、责任心强的人员专职负责。

（2）工地设立能满足工地需求的计量试验室，配齐配全与本工程相适

（3）施工中自觉进行自检、互检、交接检，并定期不定期地组织质量大检查，每次检查都与优质工程标准进行对照，奖优罚劣，并全线通报。

（4）坚持先自检、后报验制度，每项工程完工后，都要进行质量检测，先由施工队自检，并认真做好记录，合格后报指挥部复检确认之后方可报监理复检，隐蔽工程必须先班组、施工队、指挥部逐级进行自检，合格后，会同监理工程师一起复验，签认。

（5）严格执行测量换手复核制，现场测量基线、水准点及有关标志应定期复测检验，保证测量精度。

（6）严格执行质量一票否决制，并在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受建设单位和监理单位的监督检查，接受社会工程质量监督部门的监督，并积极配合，严格服从。

9.4.1.5试验检测仪器配备

附：拟投入本特大桥的主要测量、试验、检测仪器表


附：质量管理组织机


9.4.1.6工程质量奖罚制度

工程质量是施工单位的生命线。奖罚是推动工程质量创优的杠杆。在本项目施工中，为加强质量管理，更好地开展创优活动，建立工程质量奖罚基金。基金的提取按工程总造价的1%提取作为奖励活动资金。活动中与每个有关人员的经济利益挂钩，建立定期或不定期的奖罚制度来推动工程质量的创优活动。
9.4.1.7保证工程质量的组织措施

①指挥部成立以指挥长为组长的创优领导小组，施工队成立全面质量管理小组，明确责任，制定对策，推行全面质量管理和责任目标管理，以优质高效的工作质量做为实现创优目标的重要保证。
②各级领导必须坚决支持质检人员工作，实行质量一票否决权。

③全面实行样板引路，以点带面，在全线形成比、学、赶、帮、超的良好质量创优氛围。

9.4.1.8保证工程质量及施工工艺的技术措施

①严格按照现行的国家和部颁标准、规范组织施工。项目上场后立即结合工程特点，制定各类工艺细则、作业指导书和技术质量标准细则。

②坚持设计文件图纸会审制和技术交底制度，并认真核对现场，与设计单位、建设单位、监理单位一道优化设计。按规定办理各类变更设计并做到签证手续齐全。
③技术资料和施工控制资料详实，能够正确反映施工全过程并和施工同步，同时满足竣工验收的要求。

④坚持测量换手复核制，保证精度。杜绝因测量原因造成质量事故。

⑤积极推广“四新”技术，提高工程质量。

⑥加强专业技术工种岗位培训，提高实际操作水平。

⑦在施工中，结合现场实际情况，不断优化施工组织设计。

⑧利用先进的计量、试验及检测手段，严格的工作程序确保工程质量。

9.4.2安全保证体系

9.4.2.1安全目标：确保实现“四杜绝，一确保”既：杜绝责任行车重大、大事故；杜绝责任客车险性事故；杜绝责任职工死亡事故；杜绝重大火灾爆炸事故；确保施工安全的目标。

9.4.2.2安全组织机构

成立以指挥长为首的安全领导小组，副指挥长主抓安全。在指挥部安全部设安检工程师1名。工程队成立以队长为首的安全防护小组，并设专职安全员2-4名。附：安全管理机构

9.4.2.3安全保证体系

建立健全安全保证体系，认真贯彻国家有关安全生产、劳动保护的法律、法规和建设单位关于安全生产的规定、办法，并严格遵守，定期不定期召开安全生产会议，发现问题及时解决，层层签定安全包保责任状，明确目标和责任，达到全员参加，全面管理的目的，施工中，把安全放在首位，真正做到“安全第一，预防为主”，消除事故隐患，做到未雨绸缪，防患于未然，确保安全目标的实现。


附：安全生产保证体系
9.4.2.4安全保证措施

 ①积极与招标人及有关部门配合，严格执行有关指令，提前上报施工方案及安全措施，经批准后在施工中严格执行，保证既有线行车安全。

②施工中，严格划定行车界限，标志明显，避免人员、机具、材料侵限，保证行车及人身安全。

③严格执行机械使用、施工用电、高空作业等施工安全制度，实行责任追究制，机械停放在既有线限界以外，确保施工及行车安全。

第十章  文明施工措施

10.1文明施工方案

（1）建立“文明施工”领导小组，制定文明工地标准，全面开展创建文明工地活动。

（2）组织施工人员学习文明施工条例及有关常识，增强其文明施工的自觉性和责任性。

（3）健全管理网络，增强管理力量，指挥长具体领导各职能科室参与，形成齐抓共管的局面。

10.2文明施工承诺

文明施工是一个企业的形象、管理水平和整体素质的综合体现，我单位在本标段的文明施工承诺是：必须做到“两通三无五必须”，即：施工现场道路通，施工现场排水通；施工现场无管线乱放，施工现场无垃圾，工地道路无坑洼，作业区与生活区严格分隔，施工现场挂牌施工，操作人员佩卡作业，材料堆放整齐，工地生活设施齐全。

10.3文明施工组织机构

指挥部设专职文明施工指导员1名，具体负责全线文明施工工作，各科室负责人要经常深入工地，对施工队伍进行监督，详见文明施工组织机构图。

10.4保证施工现场整洁有序、工完料清的具体措施

（1）建立健全文明施工的各项规章制度，制定奖罚措施。

（2）施工现场布局合理，施工材料分门别类堆放，现场施工用料

堆码整齐有序，做到施工现场整洁干净，树立企业良好的社会形象。

（3）配备一台洒水车，施工现场及场内道路每天坚持洒水，创造一个良好的施工生产环境。

（4）现场配备安全旗、安全标语、安全警示牌、事故警示牌等标志，规范施工生产。
（5）工地现场整洁有序，机械停放、材料堆码整齐，建筑垃圾及时运走，进行掩埋处理。单项工程完工后及时清理现场，做到“工完、料净、场清”。

10.5保证施工便道畅通的措施

临时道路及施工便道设专人养护，保证便道畅通、路面平整，并做好排水设施。

10.6坚持持证上岗、挂牌施工的措施

（1）坚持所有管理人员持证上岗制度，上岗证统一制作，统一编号，贴照片，标明姓名、职务。

（2）对投入特大桥施工的安全员、防护员、爆破工、电焊工、工班长等主要工种进行岗前安全培训学习，对全员进行铁路作业的安全知识教育，并经考试合格发证上岗，对考试不合格的，不允许上岗作业。

安全生产保证体系


（3）每月对所有工人进行一次集中安全知识培训，以工班为单元进行，考试不合格者待岗，直至合格后才允许复岗。
（4）设置工程公告牌，标明工程项目名称、范围、开竣工日期、工地负责人等。设立监督电话，接受社会监督。

10.7文明施工其它措施

（1）建立文明施工领导小组，制定文明施工的规章制度和定期检查制度、奖罚制度，规范现场管理，增强文明施工意识，维护企业的声誉。

（2）教育施工人员尊重当地人的文化风俗习惯，在语言和行为方面严格约束自己，友好对待周围居民，严禁酗酒、聚众斗殴，对黄、毒、赌坚决抵制。

（3）加强对施工人员进行全面的管理，所有人员办理暂住证，杜绝“三无”人员，做好防盗工作，落实防范措施。
（4）生活驻地建设标准化、规范化、卫生设施齐全，生活垃圾统一堆放，及时处理，创造美好的生活环境。
第十一章  文物保护措施

1、开展学习教育，提高施工人员对文物的识别能力，贯彻执行《文物保护法》。

2、施工中一旦发现文物或具有考古价值的物品，立即组织人员保护现场，并报告文物主管部门和建设单位，确保现场和文物等不受损害。

3、对发现文物不上报或私自侵吞的，移交文物主管部门处理。
第十二章  环境、生态保护措施

12.1环境保护、生态保护的方案

（1）指挥部设由办公室分管环保工作，并成立以指挥长任组长的施工环保、生态保护领导小组，对环保工作常抓不懈。

（2）在编制各单项工程的施工方案时，把施工环保、生态保护一并考虑。

（1） 坚持“预防为主、防治结合、综合治理、变害为利”的原则，采取有利措施，保护周围生态环境。

12.2 组织机构



12.3环境、生态保护措施

（1）组织施工人员认真学习国家及当地政府有关环境保护、生态保护的相关方针、政策及法规，加强环境保护、生态保护方面的宣传。

（2）对有意破坏环境和生态的施工队伍和个人，触犯法律的，由司法机关进行处罚，未触犯法律的，单位对其清退和经济处罚。

（3）施工人员驻地和施工现场的垃圾，要集中堆放。

（4）施工中的边角料、水泥袋、包装箱等及时收集，运至施工现场外进行掩埋处理。

（5）废油、废水按有关要求处理，不可直接排入河流、渠道和农田。

（6）运输道路和施工现场经常洒水，防止尘土对沿途植被和居民区的污染。

（7）运输易产生粉尘的材料时，用篷布覆盖严密。

（8）合理分布动力机械的工作场所，避免一个地方运行较多的动力机械，运输车辆途经居民区时要减速慢行。
第十三章  消防、治安保证措施

13.1消防保证措施

（1）制订详细的消防管理制度。由安全员负责检查各施工队伍的消防制度落实情况。

（2）凡人群聚集区和易燃易爆物品存放区均设置消防器材。

13.2治安保证措施

（1）严格执行国家、地方政府颁布的各项法律、法规和管理条例，防止各类违法犯罪案件的发生。

（2）加强队伍管理，经常进行思想教育，使全体参建人员具有较高的政治素质和理论水平，从根本上杜绝各类事件的发生，减少社会不安定因素。

附表

附表1：主要施工机械表
×××主要施工机械表
	序

号
	设备名称及描述

（类别、型号、厂家）
	数量(台)
	新旧程度
	功率/能力

	1
	强制式搅拌机JS750
	1
	良好
	37.5m3/h

	2
	混凝土运输车HYC3长春
	1
	良好
	708KW

	3
	汽车吊TQZ35F徐州
	1
	良好
	188KW

	4
	机动翻斗车9T长春
	3
	良好
	

	5
	钢筋切割机GQ40沈阳
	1
	良好
	18KW

	6
	钢筋弯曲机GW40沈阳
	1
	良好
	18KW

	7
	对焊机UN1-100上海
	1
	良好
	40KW

	8
	交流弧焊机BX1-300上海
	1
	良好
	

	9
	振捣棒ZN50西安
	6
	良好
	1.5KW

	10
	附着振捣器EF0.8A济南
	2
	良好
	5.5KW

	11
	千斤顶YCW150天津
	2
	良好
	12KW

	12
	千斤顶QD50广西
	2
	良好
	500T

	13
	发电机120KW泰安
	1
	良好
	120KW

	14
	发电机120KW无锡
	1
	良好
	120KW

	15
	水泵6B13四平
	2
	良好
	180m3/h

	16
	水泵3B33吉林
	2
	良好
	80m3/h

	17
	混凝土输送泵  三一重工 长沙
	1
	良好
	


附表2：主要测量、试验、检测仪器表
	序号
	名  称
	规格型号
	产地
	现状
	数量

(台)
	设备

来源

	1
	全站仪
	ToPn-70
	日本
	完好
	1
	自有

	2
	经纬仪
	蔡司010
	德国
	完好
	2
	自有

	3
	水平仪
	赛特3000
	瑞士
	完好
	2
	自有

	4
	K30荷载仪
	
	天津
	完好
	1
	自有

	5
	液塑限联合测定仪
	F6-III
	南京
	完好
	2
	自有

	6
	土壤有机质含量测定仪
	
	无锡
	完好
	2
	自有

	7
	环刀及附件
	200cm
	无锡
	完好
	2
	自有

	8
	烘箱
	40-300℃
	无锡
	完好
	3
	自有

	9
	电子天平
	400g/0.01g
	无锡
	完好
	3
	自有

	10
	电热恒温箱
	HBS
	南京
	完好
	2
	自有

	11
	水泥快速养护箱
	HBX-1
	无锡
	完好
	2
	自有

	12
	万能材料试验机
	WE-1000
	无锡
	完好
	1
	自有

	13
	压力机
	200t
	天津
	完好
	2
	自有

	14
	混凝土振动台
	YD-12
	无锡
	完好
	1
	自有

	15
	混凝土凝结时间测定仪
	CHW-1型
	上海
	完好
	1
	自有

	16
	混凝土试模
	15×15×15cm
	南京
	完好
	20
	自有

	17
	砂浆试模
	7.07*7.07*7.07cm
	南京
	完好
	10
	自有

	18
	砂浆稠度仪
	SE 145
	天津
	完好
	2
	自有

	19
	砂浆渗透仪
	HS-40
	天津
	完好
	1
	自有

	20
	磅称
	100Kg/5g
	天津
	完好
	6
	自有

	21
	针片状试验仪
	
	天津
	完好
	3
	自有

	22
	视比重测定仪
	
	无锡
	完好
	3
	自有

	23
	含水量快速测定仪
	
	无锡
	完好
	1
	自有

	24
	铝盒
	45*25.7*38
	天津
	完好
	20
	自有

	25
	摇筛机
	6611型
	无锡
	完好
	3
	自有

	26
	坍落度筒
	
	无锡
	完好
	5
	自有

	27
	压碎值仪
	
	天津
	完好
	2
	自有

	28
	回弹仪
	10-70N/MM2
	天津
	完好
	2
	自有

	29
	砂标准筛
	10～0.074
	上海
	完好
	3
	自有


投入本工程的主要测量、试验、检测仪器表
	序号
	名  称
	规格型号
	产地
	现状
	数量(台)
	设备

来源

	30
	石标准筛
	100～5
	上海
	完好
	3
	自有

	31
	新标准筛
	方孔
	南京
	完好
	3
	自有

	32
	长杆贯入仪
	80cm
	南京
	完好
	3
	自有

	33
	恒温水槽
	
	无锡
	完好
	3
	自有

	34
	平板振动器
	2.2KW
	无锡
	完好
	3
	自有

	35
	混凝土拌合机
	50L
	天津
	完好
	3
	自有

	36
	容积桶
	
	南宁
	完好
	1
	自有

	37
	泥浆测试箱
	NY-1
	南京
	完好
	3
	自有

	38
	混凝土稠度仪
	SC-145
	上海
	完好
	3
	自有

	39
	混凝土含气量测定仪
	HK
	南京
	完好
	1
	自有

	40
	水泥抗折机
	DK2-500
	南京
	完好
	1
	自有

	41
	水泥稠度仪
	
	无锡
	完好
	1
	自有

	42
	水泥标准养护箱
	YH
	无锡
	完好
	1
	自有

	43
	水灰比测定仪
	
	天津
	完好
	1
	自有

	44
	水泥抗折试验试模
	
	南宁
	完好
	10
	自有

	45
	静力触探仪
	
	天津
	完好
	3
	自有
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环保组织机构框图





施工作业队





办  公  室





总工程师





副指挥长





指  挥  长





文明施工组织机构图





组长：指挥长





副组长：文明施工指导员
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说明：                     


四无：                    2．二   控：          


（1）无因工伤亡                       （1）年重伤率控制在0.06%以下


   （2）无交通死亡事故                   （2）年轻伤率控制在1.2%以下


   （3）无火灾、受压容器     3．三消灭： (1)消灭违章指挥           


        及锅炉爆破事故                  （2）消灭违章作业


（4）无行车险性事故                   (3)消灭惯性事故
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）无行车险性事故                   （３）消灭惯性事故
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