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1 

施工组织设计范本

路基土石方工程

填方路基

填方路基施工

1施工特征 

  路基填筑工程可用配套的机械化施工。形成挖、装、运、摊、平、压机械化流水作业，可保证路

基填筑高质量，高速度的完成。 

2施工方法 

A． 

恢复路基中线并加密中桩，测标高，放出坡脚桩，桩上注明桩号，标上填筑高度。 

B． 

清除填方范围内的草皮，树根，淤泥，积水，并翻松，平整压实地基，经监理工程师认可，实测

填前标高后，方能上土填筑路基。 

C． 

选择的适宜的取料场，选择适宜的填筑材料，提前作好标准击实试验并经监理工程师批准。 

D． 

地面横坡陡于1：5时，原地面应挖成台阶后填筑，地面横坡陡于1：2.5时，应作特殊处理，防

止路堤沿基底滑动。 

E． 

采用水平分层的方法填筑路堤，根据压实设备和技术规范确定压实厚度，一般控制每层压实厚度

20cm。 

F． 

土方的挖、装、运均采用机械化施工，一般用挖装机械配备自卸汽车运土，按每延米用土量严格

控制卸土，推土机把土摊开，平地机整平。 

G． 

当路基填土含水量大于最佳含水量时可在路外晾、晒也可在路基上用铧犁翻拌晾晒；当含水量不

足时，可用水车洒水补充，使填土达到最佳含水量的要求，确保达到压实度标准。 

H． 

当路堤宽度、厚度和填土含水量等符合要求后，用压路机从路边向路中，从低侧向高侧顺序碾压。

压实遵照先轻后重的原则，直到达到设计的压实度为止。 

I． 

根据路堤的填筑高度，严格按规范要求检查压实度，每层填土都要资料齐全，并经监理工程师签

认或旁站。 

J． 

在雨季施工中，严防路堤积水，填筑层表面应适当加大横坡度，以利于排水，并注意天气预报，

及时碾压成型，防止填土被雨水泡软。 

K． 

进入初冬填筑路堤时，尽量昼夜连续施工，取土场进行覆盖，保证填土不受冻害影响，每天填筑

的土层要当天碾压成型。 

L． 

达到设计标高时要抓紧按设计要求整理路槽，修整边坡，防护，确保路堤填筑质量和稳定性。 

M． 

设计在填方路段的桥涵构造物要提前施工，桥涵两侧填土应特别注意，填筑材料必须符合设计及

规范要求，台背填方最好与路堤填方同步协调进行，桥台附近配合小型压实机械压实，台背回填

和路堤填充方结合部要特别重视，如后填台背要挖台阶，保证压实度合格。雨季应防止地面水流

入，如有积水要及时排除，确保台背压实质量，严防因桥头填土沉降而造成的跳车。 

N． 

半填半挖路基和填挖交界处的路基，要结合挖方路基的施工要求进行，填方一般从低处开始，按

距路基顶面的不同高度控制压实度标准，最后一层要翻松挖方地段，平整后和填方路段一起碾压

成型路基。 
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路堤放样

清理地表

选择土场

击实试验

填前压实

清除表土

压实度检查

测量标高

击实试验

监理签认

路堤上土

土方运输

含水量检查

平整压实

处理弹簧

压实度检查

边坡修整

排水施工

填上层料

监理检查

3工艺流程框图 

4主要机械设备：推土机，铲运机，挖土机，装载机，平地机，压路机，水车，自卸汽车，蛙式夯，

气夯等。 

粉煤灰路堤

 1

施工特征

粉煤灰路堤是利用电厂的废料粉煤灰填筑路堤，粉煤干燥后松散，无粘性，填筑路堤时必须严格控制

含水量并与路肩包边土协调施工。粉煤灰路堤填筑多数采用机械化联合施工。

2

施工方法

A

．

恢复路基中线并按

20m

加密中桩，

测标高，

放出粉煤灰填筑边桩和包边土坡脚桩，

桩上注明桩号，

标上填筑高度。

B

．

清除填方范围内的草皮，树根，淤泥，积水，并翻松，平整压实地基，经监理工程师检查认可，

实测填前标高后，方能上粉煤灰填筑路基。

C

．

选择符合质量要求的粉煤灰和土，提前做好标准击实试验，并报监理工程师批准。

D

．

在平整压实的地基上，准确放出粉煤灰填筑线和包边土填筑线，以及排水沟的具体位置。在施工

前做好排水系统的施工并保证排水沟不被路基填料和施工机械破坏，保持粉煤灰路堤的排水畅通。

E

．

按设计要求分层进行土质护坡和粉煤灰路堤填筑施工。要求配合紧密，包边土宽度和填筑粉煤灰

宽度准确，包边土配合人工整修，粉煤灰用装载机和自卸汽车运到施工路段，用推土机，平地机

摊铺，应在路堤中心和路堤边缘设置松铺厚度控制桩，控制摊铺厚度。

施工组织设计
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F

．

粉媒灰路堤采用水平分层填筑施工法。当分成不同作业段填筑时，先填地段应按

1

：

1

坡度分层留

台阶，使每一压实层相互交叠衔接，搭接长度应大于

150cm

，以保证相邻作业段接头范围的压实

度。

G

．

粉煤灰的松铺系数应通过试验确定。无实测资料时，可按下列数值选用并在施工中调整。松铺系

数大致为：

人工摊铺：

1.5

—
1.7

；

推土机摊铺：

1.2

—
1.3

；

平地机摊铺：

1.1

—
1.2

；

H

．

粉煤灰的含水量宜在灰场调整后再运到工地直接摊铺辗压，以达到提高工效之目的。已摊铺的粉

煤灰因故造成过湿或过干，应晾晒或喷洒水份调整含水量，以达到最佳含水量。加水量可按下式

计算：

         Q=[L

×
B

×
H

×ρ
LW

/

（

1+0.1W

0

）

]

 ×

0.01(W

1

—
W

0

) 

式中：

Q

—所需加水量（

Kg

）

      L

—路段长度（

m

）

      B

—路段宽度（

m

）

          H

—松铺厚度（

m

）

     ρ

LW

——
松铺湿密度（

Kg/m

3

）

     W

1

——
粉煤灰原始含水量（

%

）

     W

0

——
粉煤灰要求达到的含水量（

%

）

I

．

摊铺后的粉煤灰必须及时碾压，做到当天摊铺，当天压实完毕，以防水份蒸发而影响压实效果。

碾压时应使粉煤灰处于最佳含水量范围内。

J

．

粉煤灰路堤宜采用振动压路机碾压。压实厚度应根据压实机械种类和压实功能的大小而定，事前

要进行试压试验。一般

20

—
30t

的中型振动压路机，每层压实厚度不大于

20cm

，中型振动羊脚碾

或

40

—
50t

的重型振动压路机，每层压实厚度不得大于

30cm

。

K

．

粉煤灰辗压，应遵循先轻后重原则，对人工摊铺的灰层宜先用履带式机具或

8

—
12t

轻型压路机静

压

1

—
2

遍，稳定后，用振动压路机碾压

3

—
4

遍。机械摊铺的灰层可直接用

20t

以上的中型或重

型振动压路机碾压

3

—
4

遍，振动压路机压实后，再静压

1

—
2

遍。碾压完毕应及时检验压实度，

符合规定要求后方可继续填筑上层。

L

．

辗压顺序应遵循先低后高的原则，直线段由土质边坡向路中心辗压，曲线段由弯道内侧向外侧辗

压。辗压速度，稳压时采用

1

档（

1.5

——
1.7Km/h

）为宜，振动时宜用

2

档（

2.0

——
2.5Km/h

）速

度辗压。压路机辗压轮迹应相互搭接。后轮必须超过两段的接缝。

M

．

铺筑上层时，应控制卸料汽车的行驶方向和速度。不得在下层灰面上调头、高速行驶、急刹车等，

以免造成压实层松散。

N

．

对做好的粉煤灰堤要养护好，限制车辆行驶。晴天洒水润湿，防止表层干燥松散；雨天及时排水，

以免影响上层铺筑。当长时间不能继续施工时，应进行表层复土封闭处理并碾压密实，做好路拱

横坡，以利表面排水。

4 

路基放样

击实试验

清理地表

填前压实

压实度检查

选择料场

测量标高

监理鉴认

材料检验

做隔离层

击实试验

上料摊平

材料运输

排水盲沟

土方包边坡

压实度检查

平整压实

封层土施工

压实度检查

监理验收

3

工艺流程框图
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主要机械设备：推土机，装载机，平地机，压路机，水车，自卸汽车。

填石路堤

1

．施工特征

填石路堤是利用开采的石料填筑路堤，它与一般填土路堤不同，主要是石料粒径大，强度高，填筑和

压实都有特殊要求。

2

．施工方法

a. 

恢复路基中线，并加密中桩，测标高，放出坡脚桩，桩上注明桩号，标上填筑高度。

b. 

清除填方范围内的草皮，树根，淤泥，积水，并平整压实经监理工程师认可，实测填前标高后，

方可进行填石路基施工。

c. 

填石路堤的石料强度不应小于

15Mpa

（用于护坡的不应小于

20Mpa

）

。填石路堤石料径最大不宜

超过层厚的

2/3

。

d. 

高速公路，一级公路和铺设高级路面的其他等级公路的填石路堤均应分层填筑，分层压实。高速

公路，一级公路填筑厚度不宜大于

50cm

，其他公路不宜大于

100cm

。

e. 

填石路堤倾填前，路堤边坡坡脚应用粒径大于

30m

的硬质石料码砌。填石路堤高度小于或等于

6m

时，其码砌厚度不应小于

1m

；当高度大于

6m

时，码砌厚度不应小于

2m

。

f. 

逐层填筑时，应安排好石料运输路线，专人指挥，按水平分层，先低后高，先两侧后中央卸料，

并用大型推土机摊平。个别不平处应配合人工用细石块，石屑找平。

g. 

当块石级配较差，粒径较大，填层较厚，石块间的空隙较大时，可于每层表面的空隙里扫入石渣、

w

o

5 

测量放样

清表压实

码砌坡脚

填筑石料

压实检查

备石料

压（夯）实填料

路床填土

石料运输

压实检查

压实试验

监理签认

石料鉴定

监理签认

含水量检查

监理签认

填土碾压

边坡修正

压实度检查

路填自检

监理验收

石屑、中、粗砂，再以压力水将砂冲入下部，反复数次，使空隙填满。

h. 

人工铺填粒径

25cm

以上石料时，应先铺砌大块石料，大面向下，小面向上，摆平放稳，再用小

石块找平，石屑塞缝，最后压实。人工铺填块径

25cm

以下石料时，可直接分层摊铺，分层压实。

i. 

填石路堤的填料如其岩性相差较大，则应将不同岩性的填料分层或分段填筑。如路堑或隧道基岩

为不同岩种互层，允许使用挖出的混合料填筑路堤，但石料强度、粒径应符合规范规定。

j. 

高速公路及一级公路填石路堤路床顶面以下

50cm

范围内应填筑符合路床要求的土并分层压实，

粒料最大粒径不得大于

10cm

。

k. 

填石路堤选用工作质量

12t

以上的重型振动压路机，工作质量

2.5t

以上的夯锤或

25t

以上的轮胎

压路机压（夯）实，当缺乏上述的压实机具时，可采用重型静载光轮压路机压实并减少每层填筑

厚度和减小石料粒径，其适宜的压实厚度应根据试验确定，但不得大于

50cm

。采用重型振动压

路机或夯锤压实填石路堤时，可加厚至

1.0m

。填石路堤压实时的操作要求，应先压两侧（即靠

路肩部分）后压中间，压实路线对轮碾应纵向互相平行，反复碾压。对于夯锤应成孤形，当夯实

密实度达到要求后，再向后移动一夯锤位置。行与行之间应重叠

40

—
50cm

；前后相邻区段应重

叠

100

—
150cm

。

l. 

填石路堤的紧密程度应在规定深度范围内，以通过

12t

以上振动压路机进行压实试验，当压实层

顶面稳定，不再下沉（无轮迹）时，可判为密实状态。采用重锤夯实时，可按重锤下落时不下沉

而发生弹跳现象进行压实度检验。填石路堤顶面至路床顶面以下

50cm

范围内按填土压实要求施

工。

3

．

艺流程框图

4

．

机械设备：推土机，装载机，压路机，自卸汽车，

2.5t

夯锤等。

w

c

施工组织设计
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路基压实

路基压实是保证路基质量的重要环节，路堤、路堑和路堤基底均应进行压实。

一、土质路基的压实

填土路堤压实施工工序流程如下图所示。

   1

．铺筑试验路段确定路基压实的最佳方案

影响路基压实的主要因素有土的力学性质和压实功能、土的含水量、铺层厚度、土的级配以及底层的

强度和压实度。路基碾压时，并不是这些因素独立起作用，而是这些因素共同起作用。因此高速公路进行

路基施工时，应用不同的施工方案做试验路段，从中选出路基压实的最佳方案。

铺筑试验段需制订试验方案，其目的是在给定压路机的情况下，找出达到压实标准的最经济的铺层

厚度和碾压次数。确切地说，就是寻求铺层厚度与碾压次数之比的极大值。试验路段位置应选择在地质条

件、断面形式均具有代表性的地段，路段长度不宜小于

100cm

。具体实施可以按以下步骤进行。

（

1

）取代表性土样做重型击实试验，确定土的最佳含水量ω和最大干密度ρ

dmax

，并绘制干密度与含

水量的关系曲线。

（

2

）根据土的干密度与含水量关系曲线控制土的含水量ω。

（

3

）确定铺层厚度和碾压遍数。一般可根据压路机械的功能及土质情况确定铺层厚度，高速公路一

般应按松铺厚度

30cm

进行试验，以确保压实层的匀质性。

砂性土需碾压次数少，粘性土需碾压次数多。光轮压路机碾压次数较高，轮胎式压路机次之，振动式

压路机和夯击机次数最少。

通过试验段的铺筑及有关数据的检测，写出试验报告，最后确定土的适宜铺筑厚度、所需压实遍数及

不合格

振动式压路机碾压（分层）

承包人质量自检（压实度）

填报《填方质量验收通知单》

填方路基质量认可

路堤基底碾压

填方材料物理指标试验复检

填方，推土机推平

含水量检测

平地机分层整平

挖方路基利用方或料场借方

不合格

翻松晾晒或其它措施

合格

不合格

合格

合格

合格

合格
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