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通用桥式起重机安装施工方案

一、工程概况

兹有                             受业主                       委托，定于2004年    月    日起对            起重机械厂生产的如下型号规格的起重机械设备进行安装与调试，安装地点为                            。
附：待安装起重机械设备一览表

	序号
	起重机械名称
	型号规格
	起升高度
	单台自重
	数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


二、工程内容
1.起重机轨道安装

2.桥架装置安装

3.电器装置安装

4.辅助设备安装

5.起重机调试

6.安装验收

三、劳动力组织(人员分工)

	序号
	工种
	姓名
	操作证号
	主要职责

	1
	起重机安装
	
	T-Q2575
	现场负责

	2
	起重机安装
	
	T-Q2572
	安装工兼检验员

	3
	起重机安装
	
	T-Q2571
	安装工兼安全员

	4
	起重机安装
	
	T-Q2331
	安工

	5
	地面司索
	
	T-Q2584
	地面司索

	6
	
	
	
	


四、施工机其设备和测试器具
	主要施工设备
	主要检测仪器

	序号
	设备名称
	数量
	序号
	仪器名称
	数量

	1
	   t汽车吊
	1台
	1
	DS3水准仪
	1台

	2
	5t卷扬机
	1台
	2
	500V兆欧表
	1台

	3
	2t手拉葫芦
	2台
	3
	万用电表
	1台

	4
	O．5t单片滑轮
	1只
	4
	50m钢卷尺
	1把

	5
	20t千斤顶
	2只
	5
	1m钢直尺
	1把

	6
	交流电焊机
	2台
	6
	100mm塞尺
	1把

	7
	气割设备
	2套
	7
	框式水平仪
	1台

	8
	砂轮切割机
	1台
	8
	0-200游标卡尺
	1把

	9
	角向磨光机
	2台
	9
	0-200N弹簧秤
	1把

	10
	安全带
	4副
	10
	手虎钳
	1把


  五、工艺流程

  设备开箱检查一建筑构件部分的检查一安装轨道一  滑触线安装一

吊装一组装通用桥式起重机一起重机电气及附件安装    起重机试运转

一自检一竣工交检
六、工艺步序
(一)设备开箱检查

由安装单位和设备使用单位共同成立开箱验收小组，根据装箱清单逐一清点货物，并认真填写开箱验收记录。
1.根据随机文件目录查对《使用说明书》、电气原理图、布线图、《产品合格证》（包括主要材料质保书、电动葫芦合格证等）。

2.根据装箱清单所列零部件规格型号、数量逐一清点货物。

3.检查各部件是否完好无损，有无人为因素的变形损伤。

4.验收结束后，认真填写开箱验收记录，并共同签字。

5.将验收后的设备妥善保管。

(二)建筑构件部分的检查

根据业主提供的建筑构件检测数据，对建筑构件部分进行复查。
1.承轨梁顶面标高。

2.承轨梁中心位置及两侧承轨梁中心距。

3.承轨梁已预留孔及预埋螺栓时中心线的偏离。

  (三)安装轨道

  1.放线：根据起重机轨距在承轨梁上放线，弹出轨道中心线，再按轨道底宽，弹出轨道底边线，以导电侧的轨道线为基准，根据轨距，用钢卷尺、弹簧秤定出另一侧轨道中心线，同样弹出轨道中心线。
    2.调整标高：根据所测标高，添加所需的垫板。

    3.轨道上位：用手拉葫芦分别将调直的轨道吊装到承轨梁上，吊放在所需位置，把轨道底面用20mm左右厚度的木板垫起来，以便放置钢垫板和防震垫片。
    4.轨道找正、定位、紧固：将安装轨道用的一切材料及工具如螺栓组、轨道压板等吊到承轨梁上，并组对好，以防掉下伤人。钢垫和防震垫板垫好后，将轨道下的木板抽出，然后用鱼尾板把轨道连成一体，其轨道接头间隙不应大于2mm左右，两侧轨道接头错开，且错开距离不得等于轮距，接头左、右、上三面偏移均应小于1mm，根据中心线大体找成一根直线，用轨道压板等把轨道初步固定，最后进行全面找正，符合要求后把螺栓全部紧固。
5.轨距测量：使用弹簧秤对钢著尺施以150N拉力测量轨距，且每根轨道至少测量三点。轨道跨度极限偏差值L3S应符合：S≤10m，△S=±3mm；s>10m，△S=[3+0.25(S-10)]mm，且最大值不超过±15mm。
6.在轨道总长度内，侧向极限偏差为±10mm；轨道顶面相对于理论高度的极限偏差为±10mm；两根轨道的高度差最大±10mm；轨道中心与承轨梁中心之间的偏差不得超过承轨梁腹板厚度的一半。

7.轨道要可靠接地，其接地电阻小于4欧姆。

  (四)滑触线安装
  1.按照安全滑触线产品要求，先安装固定支架。

  2.将每根滑触线用吊杆螺栓定位。

  3.滑触线组装，组装时调整与轨道在水平、垂直两个方向的平行度，不应大于1.5/1000，且全长不超过15mm。

    4.先固定一段标准段滑触线，再逐段按标准安装固定。

    5.安装集电器，保证集电器电刷与导电滑道结合紧密、运行平滑。

    七、吊装方案

    (一)吊装

    根据现场及起吊设备条件，决定采用分片吊装、然后再在承轨梁上组装的方案。根据起重机起升高度、单片主梁及小车总成自重，选用用足够吨位（   t）的汽车吊吊装。
    1.先将导电侧主梁梁捆绑好，在主梁两端各系足够长度的缆绳，缓慢起升200-300mm后刹车。

    2.检查起吊用的钢丝绳是否牢靠。

    3.当双梁起重机缓缓吊起，用主梁两端缆绳控制吊起的起平稳，并保证不与附近建筑物等干涉。起吊到超过轨道高度后起重机导电侧主梁调整到安装位置，吊机缓缓放落。
    4.在导电侧主梁车轮处用木块制动，并在端梁接口处用枕木垫实。
    5.捆扎起吊传动侧主梁，起吊到一定高度后在主梁下垫支架，将司机室移至传动侧主梁下同主梁定位连接。

6.将带有司机室的传动侧主梁起吊到一定高度后，用缆绳将其调整到安装位置。
7.用螺栓将两片主梁连接，按要求对称紧固螺栓组。
8.拆除吊索及枕木。

9.起吊小车，将小车吊至桥架轨道。

（二）辅助设备安装

    1.吊装维修吊笼，使之与主粱焊接牢固。

    2.安装端梁栏杆、小车栏杆、大车动侧栏杆、导电侧竖架及栏杆、小运电缆滑线。
  3.安装小车导电支架、斜梯及平台。
  4.安装吊钩，用钢丝绳压板紧固钢缆绳头。

  5.安装缓冲碰头。

    (三)电气设备安装

    1.按照电气总图，安装全部电气设备和元件。
    2.安装在走台上的控制屏(箱)、电阻器等较重的设备，应尽量使支架牢固地搭接在走台大拉筋上，电阻器应尽量靠近控制屏（箱），使联接导线最短。
    3.电阻器应沿着平行主梁的方向放置，电阻器迭装时不超过4箱。
    4.按照电气原理图，放线将全部电气设备和元件连接。
    5.导线应走线管(线槽)，线管出线口应加橡皮护套，全部导线的端头应按设计图纸上的编号作好标记，以便检修。
    6.电缆挂装于滑车上，电缆下挂长度适宜、均匀，滑车运动灵活。
    7.起重机上凡易触及裸露导电部分应有防护装置。
    8.在检查接线正确无误后，通电调试。
八、质量要求
1.轨道安装要求：轨道跨度极限偏差值△S应符合：S≤10m，△S=±3mm；S>10m，△S=[3+0.25(S-10)]mm，且最大不超过±15mm。在轨道总长度内，侧向极限偏差为±10mm；轨道顶面相对于理论高度的极限偏差为±10mm；两根轨道的高度差最大10mm；轨道中心与承轨梁中心之间的偏差不得超过承轨梁腹板厚度的一半。
2.桥架安装完毕后，检查主要参数应符合要求：

a．主梁上拱度△f=（0.9～1.4）S/1000mm，最大值在跨中10范围；

b.主梁旁弯f≤S1/2000mm，凸向走台侧，S1首尾大筋板两距；

c.桥架对角线差︱S1-S2︱≤5mm；

d.小车轨距偏差：跨端：±2；跨中S≤19.5m，+5/+1、S>19.5m，+7/+1

e.跨度偏差±5mm
3.空载试验：在完成试运行前准备工作后，给安装完毕的双梁起重机通电，检查操纵方向与运行方向应保持一致，大、小车不应卡轨，吊钩放到底时，卷筒上应留有2圈以上的钢丝绳，起升（下降）限位有效工作，大运、小运限位开关工作可靠，大车刹车应保持同步。

    4.静负荷试验：将起重机停在立柱处，起吊1.25倍额定或荷，使重物悬空离地10cm左右,历时10min后卸载，反复三次，检查起重机钢结构部分不得有塑性变形。
    5.动负荷试验：起升1.1倍倍额定载荷，离地后同时起才运行和起升机构，反复运行30min，起重机动作应灵敏、平稳、可靠。

    九、技术交底及安全措施

    1.参加安装施工的工作人员，均应持有安全操作证，并对施工人员进行必要技术交底，熟悉施工方案，并按照施工方案要求安装。
    2.施工过程中，施工人员具体分工，明确职责，吊装时划分施工警戒区，并设有禁区标志，非施工人员严禁入内，所有施工人员进入现场时必须头戴安全帽，熟悉指挥信号，在整个吊装过程中听从专人指挥，不得擅自离开工作岗位。
    3.再整个施工过程中，随时作好现场清理工作，清理一切障碍物以利操作。凡参加高空作业人员，操作时应佩带安全带，并在安全可靠的地方挂好安全带。高空作业应背工具包，严禁从高空向地面乱扔工具和杂物，以免伤人或造成其它意外事故。
4.设备吊装前，要严格检查吊装用钢丝绳的选用及捆扎是否牢靠。设备吊装过程中，起升下降要平稳，不准有冲击、振动现象，不允许任何人随同设备升降。在吊装过程中如因故中断，则必须采取有效措施进处理，不得使设备长时间停留在空中。现场负责人对整个吊装过程安全负责。
5.操作人员在承轨梁上行走时，不得在轨道上行走，应穿平底鞋，同时扎紧裤腿，以防挂钩信其它物件而出意外。

6.在工作时间不得打闹，严禁酒后操作。

7.凡是利用建筑物作锚点或吊点进，必须得到业主设备政基建管理部门的同意方可使用，同时在建筑物周围填上木块等以免损坏建筑物或钢丝绳。

8.开车时，应事先和各工种联系好后方可开车。

十、施工进度(工期安排)
定于    年   月   日起对         起重机械厂生产的   台起重机进行安装与调试，计划                       ，预计    年   月   日安装调试完毕，   月   日至   月   日进行完工自检，   月   日报质量技术监督局安装验收。
  十一、试运转

  1.试运转前准备工作：检查各润滑点是否有足够的润滑油，检查各紧固件(螺栓、绳头等)是否牢靠，钢丝绳缠绕是否有卡阻现象。

  2.试运转：

  a.空载试验：  同第八项《质量要求》。

  b.静负荷试验：同第八项《质量要求》。

  c.动负荷试验：同第八项《质量要求》。

十二、交工验收
1.对监检过程中的监检意见及时整改。

2.认真自检，填写《自检报告》。

3.在确认自检合格后进行交工验收。
卷扬机检查记录表   编号：Q/302-2500-SC26
          公司             班    工程名称：               

卷扬机编号：                     安装地点：               
	检查项目内容：（对符合要求的项目，请在方框内打勾）

    1、铭牌编号、额定载荷标志完整清晰；                                □

2、齿轮箱完整、润滑油充分、轴承无严重磨损现象；                    □

3、滑轮、传动齿轮无磨损、销钉完整；                                □

4、钢丝绳无严重磨损现象，断裂根数在规定范围内；                    □

5、全部钢丝绳卷入滚筒内，排列整齐，其最外层钢丝绳表面应低于滚筒突缘高度一个绳索的直径；                                                     □

6、制动装置灵活可靠、准确及时；                                    □

7、吊钩无裂纹无变形（应有自锁）；                                   □

8、电动机及机械转动部分防护罩完整，控制开关完好；                  □

9、电动机接地良好、绝缘检查合格，有检验合格证；                    □

10、卷扬机固定牢固，滚筒中心线与钢丝绳保持垂直；                   □

11、卷扬机安装完毕后进行试吊，符合要求后方可使用                   □


	存在问题及整改情况：



注：卷扬机安装完毕后，由使用单位按要求逐项检查，填写检查记录。本表一式两份，一份由使用单位自存，一份交检测站存档。

检查人：                     检查日期：              
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

