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一、编制说明

1.1项目名称

××新厂平土工程

1.2编制目的、宗旨

本施工方案是为                   新厂平土工程投标需要编制的。编制的指导思想是：编制时为业主着想，施工时对业主负责，竣工时让业主满意，同时在经济上合理，技术上可靠的前提下，保质、保量、保工期。

1.3编制依据

	资料名称
	编号
	编制单位

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	

	 
	GB50202--2002
	

	 
	/
	

	 
	GB50300-2001
	

	 
	/
	

	 
	/
	

	ISO18001-2001职业健康安全管理体系
	/
	


并结合以往施工同类工程特点、经验材料，我公司施工能力、技术装备状况制定的。

2、 工程概况

2.1场区自然地理概况

   拟建场区位于                       ，交通极为便利。

2.2 工程地质与水文情况

2.2.1地形地貌

2.2.2工程地质条件

根据勘察单位提供的初步勘察资料，A区场地地层中②层为非自重湿陷性黄土，场地属Ⅰ类非自重湿陷性场地。建筑场地类别属Ⅱ类，场地属建筑抗震有利地段。  
2.2.3水文条件

   场地地下水可分为两层.第一层属于上层滞水;第二层属于第四系孔隙潜水。 
2.2.4能源条件

  场地西南端即为高压输电通廊，能源资源充足。
2.3平土设计要求及工程量

2.3.1平土设计要求

2.3.1.1严格按照设计平土标高及道路标高进行平土。
2.3.1.2挖方区域比设计标高多挖200mm；填方区域填至平土标高，填方区域平土区域整平不碾压。

2.3.1.3平土工程开始前需先选择适合区域挖出300厚的地表腐植土20万立方米，堆存于轧钢区域的北侧。

2.3.1.4厂内铁路、道路路基在本次平土工程弃土时形成，填筑的土质要满足路基基层施工规范的要求。

2.3.2 平土工程量

根据拟建场地地形平缓的特点，我单位采用方格网法对平土工程量进行了精确计算，依照设计要求，挖方区域比设计标高多挖200mm，表中“＋”号表示填方，“－”号表示挖方。

平土工程量见下表：
2.4工期要求

业主要求工期      
2.5工程的主要特点

2.5.1本平土工程场地宽阔，平衡土方量大；开挖、回填、排水相互交叉施工，工程测量复杂。

2.5.2本工程跨越冬季施工，施工难度较大。

2.5.3厂区内有大棚、砖堆、生活垃圾及畜牧区需进行处理。

2.5.4 拟建厂区道路路基需在土方施工中完成，并要满足规范的要求。
2.5.5本厂区内有一个天然土堆，与设计要求平土标高高差大。

	区号
	区域名称
	平土区
	道路
	合计
	自然平衡余量
	备   注

	
	
	平土标高(m)
	挖方量
(m3)
	填方量
(m3)
	挖方量(m3)
	填方量(m3)
	挖方量(m3)
	填方量(m3)
	
	

	1
	原料站区
	▽ 
	
	
	
	
	
	
	
	1、按照业主要求，     

	2
	原料场区
	▽  
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	  区
	▽ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	    区
	▽  
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	     区
	▽1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	     厂
	▽  
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	     区
	▽  
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	    钢区
	▽  
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 区
	▽  
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


三、总体施工部署

3.1总体指导思想

对本工程我公司将选派优秀的施工管理和技术人员，组织精干的项目部，选择有同类工程施工经验的施工队伍，全力以赴组织施工，并与业主精诚合作，信守承诺，以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理和服务，确保工程优质、高效、安全顺利完成。

3.2施工重点与难点

3.2.1施工区域多、交叉作业多、投入的设备，人员多，需加强管理，合理组织施工，这是确保按期完工的重点。

3.2.2平土的挖运及回填施工工序要连续配合进行，确保施工的完整性及连续性。

3.2.3考虑到部分场区要进行地表水的排水施工。
3.2.4考虑施工便道和厂区永久道路路基相结合的施工。

3.2.5施工时间要跨越冬季，增大施工难度。
3.3施工部署原则
场地平整要尽量使土方的挖填平衡，减少运土量和重复挖运。挖（填）方量与运距的乘积之和尽可能为最小，即总土方运输量或运输费用最小。分区调配与全场调配相协调，避免只顾局部平衡，任意挖填而破坏全局平衡。好土应用于厂内回填质量要求高的铁路、道路路基.。
选择恰当的调配方向、运输路线、施工顺序，避免土方运输出现对流和乱流现象，同时便于机具调配、机械化施工。
3.4施工部署

根据本工程工期紧、工程量大的特点及我公司多年来施工同类工程的经验，结合本工程的特点，施工部署如下：

首先将本工程划分成三个施工区域，为原料站区为Ⅰ区域，烧结区、原料厂区、炼铁区、制氧白灰区、炼钢轧钢区为Ⅱ区域，焦化区、水处理区、热电区为Ⅲ区域。
各施工区域间组织平行流水施工，本着合理调配人力、施工机械的原则，保证协调施工。其中Ⅱ区域的填方不足由Ⅲ区域的焦化区补充。
施工划分五个阶段：施工准备阶段；清除地面障碍物施工阶段；设置方格网、水准基点，测量标高、标定整平范围阶段；平整土方、场地碾压阶段；竣工验收阶段。
四、组织管理

4.1施工组织管理机构图
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4.2管理人员职责和权限

4.2.1项目经理:

是企业法定代表人即公司经理在项目上的代理人，受企业法定代表人委托，对项目施工全过程，全方位负责，对项目的工程质量负全责。接受公司经理（或委托人）领导和公司管理部门归口管理。在项目上贯彻执行公司质量方针，全面履行工程承包合同，负责组织、制定项目质量策划，保证质量体系有效运行。

4.2.2项目副经理:

协助项目经理履行工程承包合同，保证质量体系的有效运行。

4.2.3项目总工程师：

对项目经理负责，主管项目技术工作，对项目质量负有技术责任，组织编制施工组织设计、质量计划、健康安全环境保证计划（HSE），组织评审施工方案。

4.2.4项目总经济师：

对项目经理负责，主管项目经济工作，对项目经济组织制定项目部年、季、月生产经营计划，组织编制审核预决算。负责施工合同的管理，项目部工程承包转包、分包合同，必须经项目部总经济师审核认定后办理。

4.2.5项目总会计师：

对项目经理负责，主管项目财务工作，对项目财务组织制定项目部年、季、月财务计划，负责工程项目成本核算。

4.2.6安全工程技术部:

负责编制质量计划，针对工程项目、质量目标，工程质量要求运作实施。负责项目的产品标识和可追溯性的管理。负责施工准备过程中的设计交底，施工图审核，进度计划，物资计划，设备配备，工序控制计划及施工全过程的开工，项目部组织技术交底，现场管理。

负责产品最终检验项目，质量要求和记录内容，自检合格标准。

负责最终检验后产品在顾客接收产品前应采取防护措施，保护措施，使产品不致损坏，使标识不致损坏、丢失并保存检测设备的检定的校准记录。

负责提出采购和顾客提供产品的检验和试验状态标识内容和方式，明确各种记录的填报、流程及保存单位，将常规检验、试验项目按负责标识的部门分类，规定标识方式，各部门制作及保护标识的职责。

负责对施工现场的安全、保卫、作业环境等方面的管理提出要求，保证适宜的工作环境。

负责项目施工中所需生产设备的使用、控制的管理。

4.2.7质量检查站:

负责组织工程质量的检验评定、判定工程是否符合验收标准和要求，确定质量检验规程，保证检验方法正确，记录检验数据真实可靠，记录施工过程中出现的不合格项目内容，并提出处理意见，评价工程质量和质量活动的有效性，提出质量共性问题的纠正和预防措施，作好质量统计工作。

4.2.8物资管理部：

负责不同产品的验证地点及如何对供货单位进行控制，规定各类产品的质量要求由谁提出，采购资料的内容对供货单位的评价，产品控制，进货前验证以及业主对采购产品的验证内容、方式和建筑企业的责任等。

负责对业主提供产品的收货、标识、验证、贮存、维护和报告，及不合格品的处理等提出要求，并作好记录。

负责确保未经检验或验证合格的产品不能交库和投入使用，对紧急放行的情况提出要求。

应根据产品特点，选用适宜的搬运、贮存、防护措施保证产品在搬运、贮存过程中不被损坏、腐蚀、污染等。

4.2.9合同预算部：

制定项目部年、季、月生产经营计划。预、决算编制。负责施工合同的管理，并项目工程分包、转包合同审核。负责组织参加项目部材料采购招标计划。

4.2.10综合办公室：

负责对各类文件、资料产生、传阅、管理、复制、归档、销毁等工作。

4.3与业主的配合

施工准备阶段，施工单位落实施工必需的劳动力、材料、机具、技术、场地条件、大临设施、交通分流措施。

施工单位及时提出应由业主供应的材料、设备的供应计划，并对业主提供的材料、设备进行交接、验收。

双方共同商定网络计划，以此作为工程进度控制目标，施工单位及时向甲方提供施工进度计划表、月度施工作业计划、月份施工统计报表，并接受业主的监督、检查。

施工单位应对工程质量严格要求，尊重业主的监督，，并随时向业主提供工程相关等材料。

工程施工过程中，出现承包合同约定条款以外的重大设计变更、材料代用等项施工单位应及时向业主办理手续，业主应积极配合，以此作为结算依据。

工程全部竣工，双方按规定办理交工验收手续，施工单位应在规定时间内提供完整的竣工资料，对验收过程中存在的问题，应采取补救措施，尽快达到设计、合同、规范要求。

4.4与监理的配合
施工单位为质量监管人员开展工作，提供必要的条件包括办公地点、办公设施及检测工具。

工程施工过程中随时接受质量监管人员对工程质量等进行监督检查，并为其开展工作提供方便，提供真实的原始记录、检测记录、技术经济资料。

配合监理顺利开展工作，意见不一致时先执行监理的指导后进行磋商统一，在现场质量管理工作中，维护好监理的权威性。

4.5与设计人的配合
项目经理部建立与设计人良好的联络，并经常取得沟通。

项目总工程师和工程技术主管人员,经常保持与设计人的联络,领会设计意图，更好地将设计意图体现在工程实体中。

开展合理化建议工作，利用公司的技术优势和工程实际经验，提出合理化建议。 
施工中发现的设计和图面问题，由项目工程技术主管部门与设计人联系解决。

五、施工准备
5.1施工前必须具备的条件

	序号
	必须具备的条件
	责任单位
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


5.2施工前应做的准备工作

	序号
	作业前的准备工作
	责任单位
	备注

	1
	组织好施工作业人员进场
	项目部
	

	2
	准备好施工机械、工具
	施工队
	

	3
	清理作业区
	施工队
	

	4
	电源接至施工现场
	项目部
	

	5
	组织测量人员进行控制点交接验收及复测工作
	测量组
	

	6
	设置临时施工道路
	施工队
	


六、施工计划
6.1施工总体进度计划

6.1.1施工进度安排原则

根据业主要求，结合我公司施工能力及施工同类工程经验资料，在技术上可靠，经济上合理的前提下制定施工进度计划。（见进度计划表）
6.1.2计划工期
   2005年10月20日至2006年1月16日， 计划工期共计87天
6.2所需工机具配置计划
6.2.1 仪器仪表配置

	序号
	仪器仪表名称
	规格型号
	精度要求
	数量
	备注

	1
	全站仪
	
	
	
	

	2
	水准仪
	
	
	
	

	3
	经纬仪
	
	
	
	

	4
	钢卷尺
	
	
	
	


6.2.2分区工程主要机具配备

	序号
	平土区
	工机具名称
	型号
	数量（台）
	备注

	1
	区
	反铲挖掘机
	日立EX300-5
	
	

	
	
	自卸汽车
	斯太尔K29
	
	

	
	
	推土机
	TY220E
	
	

	
	
	装载机
	ZL50
	
	

	
	
	平地机
	PY180
	
	

	
	
	振动压路机
	YZ16B
	
	

	
	
	压路机
	3Y18/21
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6.3劳动力配置计划
6.3.1配置原则：

     在设置的Ⅰ区内设置一个施工队；Ⅱ区内设置两个施工队；Ⅲ区设两个施工队，专设一个路基施工队。

6.3.2劳动力配置

	    时间

工种
	10月
	11月
	12月
	1月

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	管理人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测量人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	司机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	力工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	焊工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	起重工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	后勤人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	施    工    进    度    计    划

	区域
	项目名称
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90

	
	场地清理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挖方
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七、主要施工方法

7.1平土工程优化调配方案
本工程中按照施工部署分为三个区，其中水处理区、制氧白灰区与炼钢、轧钢区自身土方平衡后基本以回填为主，其余厂区以土方开挖为主。在本次施工中开挖区域余土用于其它区域的回填，满足回填要求后，多余的土方运至甲方指定位置。

7.1.1各区域土方挖、填范围及腐殖土挖方量
	区号
	区名
	挖方面积

（m2）
	填方面积

（m2）
	总面积

（m2）
	腐殖土挖方量

（按300mm）（m3）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.1.2各区实际自身平衡后土方余量
	区号
	区名
	自然平衡余量（m3）

①
	腐殖土挖方量（m3）

②
	实际平衡余量（m3）

③=①+②

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	


7.1.3各区域土方调配表

	
	原料

站区
	原料

场区
	焦化

区
	水处理区
	热电

区
	烧结厂

区
	炼铁

区
	炼钢

轧钢区
	制氧

白灰区
	余土

外运

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.2施工工艺流程

现场勘察、施工准备→清除地面障碍物→设置水准基点、方格网，测量标高，标定整平范围→平整土方、场地碾压→竣工验收

7.2.1现场勘查、施工准备
施工人员首先要了解现场地形、地貌和周围环境。

施工现场用电：考虑土方开挖时现场的用电情况（尤其是夜间施工时），

夜间施工时照明要充足。
7.2.2清除地面障碍物

平整前必须将场地内的树根、草皮、废墟等障碍物清理干净。树根采用挖掘机挖除、草皮采用推土机铲除、装载机配合自卸汽车运输的方式。铲除的障碍物用自卸汽车运至业主指定地点。

7.2.3设置方格网、水准基点，测量标高、标定整平范围：
根据甲方给定的永久性控制坐标和水准点，引测至工程施工区域，在工程施工范围设置测量控制网，控制网要避开土方机械场地操作、运输路线，并设有明显的保护标志。根据各区平土图的挖填零线，标定整平范围。
   本工程面积大，线路长。拟以业主提供的测量控制基准点为基础，建立闭合导线控制网。根据施工控制网，测设轴线，再根据轴线测设各个细部。开工前测量准备工作包括：检查和复核测量基准点、增设控制点和水准点、建立控制网，施工放样。施工测量的进度按《工程测量规范》（GB50026-93）执行。

   A根据已建立的平面和高程控制系统，放出平面区、道面区、道路区的边界桩，并在各区边界设置横向及纵向控制桩，每100米设置一个，

B测设40m×40m的方格网来实施施工放样，并且测出方格桩点的地面高程和设计高程。如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方，反之则为填方。将每一个挖填桩的挖填数用红铅笔写在桩上（侧面），填土用“＋”挖土用“－”，为便于挂线找平，可以在方格网内增设加桩，将方格分成10m见方的小方格。如为填方时，则根据填方的高度在桩上挂线填土。

C施工过程中，应对控制点进行保护，并经常进行复测，做到准确无误。

D工程施工前先放出厂区道路，按照设计要求放线并现场做好标示。
7.2.4平整土方、场地碾压
原则：采用机械进行。挖方采用挖掘机，填方采用推土机、装载机配合自卸汽车运土回填。考虑平整场地机械碾压后土方下沉的原因，留50mm厚，挖填至平土标高。

     A本工程中的土方：开挖土方距回填区较远时，由自卸汽车把土方运到回填区内，再由推土机或人工摊平；挖方区距填方区较近时，由推土机直接把土方推到回填区并摊平。

B调配方案：详见土方调配表，填挖过程由测量员跟踪监控开挖深度，防止超挖或超填。（土方开挖回填详见土方调配图）

   C、开挖方法

  （1）采用挖掘机开挖，挖出来的土方回填到相邻的填方区，由于本工程的开挖深度并不深，采用一次性开挖；对较高的焦化区采用分层剥离的方法。

⑵开挖标高控制

    待挖至接近地面设计标高时，要加强测量，其方法如下：在挖方区边界根据方格桩设置高程控制桩，并在控制桩上挂线，挂线时要预留一定的碾压下沉量

3㎝～5㎝，使其碾压后的高程正好和设计高程一致。由推土机把开挖区的土推到相邻的填方区，仔细找平。

⑶平土施工

依照业主平土要求，土面区的挖方比设计标高多挖200mm；填方区域填至平土标高，填方区域平土区域整平不碾压。

在土方工程施工前，由测量人员根据设计图纸，放出土面区、道面区、道路区各区的分界线，原地面的树墩及主根用挖掘机挖除，并把地面上的长草或植物割除，清除地面上的建筑垃圾，把它们堆放在指定的地方，由自卸汽车运到场外。对于道面区和道路区的原地面，用铲运机把耕植土铲除，由自卸汽车运至指定的堆放处，作为土面区填方的填料。在存在不良地质情况的局部区域，不能直接回填，需根据设计图纸和现场勘察确定它们的位置，并做好标志，按要求处理。
土方的摊平由自卸汽车从取土区把土方运至回填区，由推土机把卸下的土摊平，推土时推土机不能碰撞控制桩，机械无法平整的地方由人工平整，推土机行走路线如下图：


D土方回填：施工工艺流程

自卸汽车运土→推土机分层铺填→修正找平
E、施工要求

（1）土方回填前应将基坑（槽）内积水排干（如有），杂物清除。

（2）回填土采用原挖出土，回填采用自卸汽车将回填土从挖方区运至填方区，用装载机配合推土机分层推平。
（3）根据计算出的土方数量多于的土方外运至业主指定地点。
7.1.2.6验收
场地全部平整完成，报业主、监理等按照验收规范进行验收。
7.3铁路、道路基层施工方案
7.3.1施工准备工作

7.3.1.1测量与放样

开工前，依据图纸和业主提供的测设基准资料，利用全站仪和水准仪对导线坐标及现场桩橛认真复查校对，在导线水准点复核无误的基础上，对导线和水准点进行加密或移位，以供中线放样，每段落测量完成后要记录测量成果，资料要报送业主核查认证。

7.3.1.2场地清理

A路基用地范围内的树木、灌木丛等在施工前均应砍伐或移植，砍伐的树木应堆放在路基用地之外，按业主要求处理。

B路基用地范围内的垃圾，有机物残渣及原地面以下至少100mm内的草皮，农作物根系和表土予以清除，并且堆放在甲方指定的轧钢区北侧以备绿化用，场地清理完毕后，应进行全面的填前碾压，使其密实度达到设计要求。

C路基用地范围及取土场的树根要全部挖除，并将路基用地范围内的坑穴填平夯实。

7.3.1.3临时施工道路

A根据工程需要在规划路位置一侧修筑临时施工便道，在场地开阔处加设施工便道，（见临时道路布置图）设置必要的设施和指示、警告标志，以维护施工安全。

B切实搞好临时供水、排水设施，使土方在最佳条件下碾压。

7.3.1.4测量断面及试验

填前基底处理合格后，应测绘新的填方断面图，提交监理工程师批准后，才能填筑。

在路基填筑前，按《公路工程质量检验评定标准》等规定的方法进行颗粒分析，含水量与密实度，液限和塑限，承载比（CBR）试验和击实试验等试验。

7.3.2路基填筑

7.3.2.1填筑工作：本工程路基填土工程量较少，但自然地面起伏较大。根据实际情况路基填筑施工，土方的挖、装、运均采用机械化施工，采用挖土机配备自卸汽车运土，推土机推开，平地机整平，分区、分层填筑碾压成形。

7.3.2.2平整及碾压：土方填料由T140推土机大致整平后，由PY180平地机按先中间后两侧的顺序，沿路往返推进，达到平整要求后先由YZ16B重型压路机稳压一遍，再振动压实4-6遍。具体压实遍数由现场试验确定，并报监理工程师批准，最后由三轮压路机压光一遍，具体要求如下：

从路基两侧边沿向路中推进。

压路机碾压轮重叠轮宽1/3—1/2。

碾压后，由技术人员及试验人员检测压实度、高程、平整度、横坡等项目。

自检合格后，上报监理工程师，经复验合格后方可进行下一层填筑。

7.3.2.3施工要求：

A填料不含腐殖质、树根、草泥或监理工程师认为有害的物质，分层平行摊铺，分布均匀。铺层填料的松铺厚度根据经监理批准的试验结果而定。

B每层填料的铺设宽度，每侧应超出设计宽度300mm，以保证路基修整边坡后的路堤边缘有足够的压实度。土方路堤填筑至顶面最后一层的压实层厚度不小于100mm。

填土路堤分几个作业段施工时，两个相邻段交接处不在同一时间填筑，由先填段按1：1坡度分层留台阶。两段同时施工时，则分层交叠衔接，其搭接长度不小于2米。

C道路两侧设排水沟，厂区内水和道路上水直接排到水沟里。水沟用砖砌成，混凝土面层。
D道面区填料要求：填方的填料采用场区土挖出的残坡积土、无炭土以及软质岩石，不得采用含炭土、煤、植物土、淤泥以及用膨胀性的粘土。规划道面区表层20㎝～50㎝清除植物土或其它不含石的土。

7.3.3路基挖方施工

7.3.3.1开挖作业开始前应首先清除挖方范围内的草根，树木等植被，并运至取土场指定地段。然后测量并绘制开挖和填筑工程断面图，并将断面图及土方开挖施工方案提交监理工程师批准。

7.3.3.2开挖土方前应做好排水工作，修建排水沟、截水沟等临时排水设施。

7.3.3.3开挖土方按设计准确放出边线，并根据地面标高算出开挖深度。土方开挖按设计自上向下进行，对不符合填方要求的土方运至邻近取土场指定地段。

7.3.3.4土方分层开挖时，上一层开挖结束后，立即按设计要求进行人工整修边坡，并进行下一层土方开挖。

7.3.3.5土方开挖做到不松动边坡及不影响边坡稳定。

7.3.3.6开挖中如发现土层或岩层性质及走向有较大变化时，应修改施工方案，并及时报请监理工程师批准。

7.3.3.7对于利用路堑来作为运输路线的地段，开挖时要在最后路基面上至少留下30cm厚度原状土，待路堑土石方全部完成进行整形时一并完成。

7.3.3.8土方开挖地段达到开挖标高的路基顶面以下30cm的压实度，应达到95%以上或监理工程师认可的标准。

7.3.3.9土方开挖后，应及时运往设计填方地段进行填筑。

7.3.3.10弃土堆应堆放整齐、美观稳定、排水畅通，不得对土堆周围的农田、排水及其它任何设施产生干扰或损坏。

7.3.3.11非适用填方材料作废方弃运处理。任何时候，弃土均不得干扰正常社会车辆的行驶，不论是运输或堆放，均不得对环境造成污染。

7.3.3.12对地下管道、线缆和其它构造物以及文物古迹进行妥善保护。

7.3.3.13边沟和排水沟开挖的位置、断面尺寸和沟底纵坡均应符合图纸或工程师的要求，所有排水沟渠均从下游出口开挖。

施工工艺见工艺框图-1。
7.3.4注意事项

7.3.4.1要求形成的厂区道路路基安排在11月20日前完成，如有未完成部分考虑冬季施工。

7.3.4.2在填方区路基施工与厂区回填可同时进行，但应预留路宽（比原路宽一侧多500mm）待路基填筑完成才可回填路基两侧的范围。

7.4作业过程中对控制点的设置

	序号
	作业控制点

	1
	土方调配前对方格网控制点的设置

	2
	土方调配前平整场地定位放线及测定标高

	3
	挖填方边坡坡度必须满足设计要求


















八、季节性施工
8.1施工原则
8.1.1加强机械配置，加快施工进度，尽可能减少冬季施工的工作量。
8.1.2对于必须进入冬季施工的工程，组织连续作业，加快施工速度，尽量减小冻土深度。
8.1.3如果出现冻土层，严格按照下列保证措施执行。

8.2施工保证措施
8.2.1土的防冻
      采用地面耕松耙平防冻法。根据工程进度安排对无法避免必须进入冬季施工的土方工程，土的防冻工作在入冬前进行。方法是在指定的施工部位，将表层土翻松耙平，厚度控制在250mm-300mm之间，宽度为开挖时冻结深度的两倍加坑底宽之和。
8.2.2冻土的破碎与挖掘

      在土冻结时，考虑经济效果，采用的施工方法是破碎冻土，然后挖掘。对本工程如果出现此种情况，我方将根据冻土的深度分别采用以下两种措施予以保证工期和质量。
8.2.2.1机械法

    A、对于冻土深度在0.1M直接采用铲运机或推土机可直接挖运。

B、对于冻土深度在0.1-0.3M采用大马力推土机（带松土器）或正铲挖掘机挖运。

C、对于冻土深度在0.4-0.6M采用大马力推土机（带松土器）先将土方翻松然后挖运。

D、对于冻土深度在0.6-1.0M采用吊锤打桩机往地里打楔或用楔形锤打桩机进行机械松碎。

E、对于冻土深度在1.0-1.5M的冻土，采用重锤冲击击碎冻土，可选用重量在2-3吨，圆型或契形的重锤。起吊设备采用16-25T吊车起吊，首先起吊4-5M在土方开挖处打3-4击，砸出一个坑来，然后将重锤起吊到7-8M然后打击5-8击，将冻土击碎然后开挖。

8.2.2.1爆破法

对于冻土深度较深、开挖面积较大的可选用爆破方式是最快捷、最有效的施工方式。作用机理就是将炸药放入爆破孔中进行爆破，冻土破碎后用挖土机挖出，或借爆破的力量四外崩出，形成需要的沟槽。

A、对于冻土深度在2M以内的采用直立爆破孔。

B、冻土深度在2M以上的采用水平爆破孔。

C、爆破孔采用电钻或风钻成型。

D、注意事项：
①施工中选择炸药类型时可选用TNT、硝铵类炸药，绝不允许使用甘油炸药以免产生爆炸事故。

②爆破孔在装药前，将钻孔剩余的冻土屑清除，如落入水时，应用干砂、破布或其他吸水材料，把水吸出，已经清理好的爆破孔在爆破前用木塞塞上，木塞的上头须高出地平线10-20cm.

九、各项保证措施

9.1质量保证措施
9.1.1严格控制好挖深，严禁超挖或欠挖。严格控制开挖速度，使开挖与回填的速度相一致。土方开挖、回填要设专人指挥，测量跟踪，防止超挖。

9.1.2土方开挖时，边坡挂线。

9.1.3路基土方回填时，分层夯填每一层，验收合格后方可回填下一层。

9.2安全保证措施

9.2.1土方开挖、回填前认真学习并传达有关安全方面的文件，提高土方施工人员的安全意识，将安全落实到个人，在土方开挖前使安全隐患消灭在萌芽之中。

9.2.2对参加土方调配的人员进行一次全员技术、安全交底，明确分工和责任，实行双签字。

9.2.3土方调配过程中派专职安全员进行监督检查，发现违规现象，立即停止其工作，并对其进行安全教育。

9.2.4土方调配要设专人指挥，严格按照技术交底或施工方案的要求进行施工。

9.2.5挖土机械工作时，任何人不得在挖铲回转半径内停留或走动。

9.2.6施工人员应随时注意边坡情况，发现异常时，应采取措施，以防塌方伤人。

9.2.7夜间施工应有足够的照明，照明电线不得沿坑底地面敷设，以防挖断触电，或浸泡水中，造成触电事故。

9.2.8挖方较深部位在其四周设置栏杆防止人员坠入。

9.2.9严禁司机疲劳作业或酒后作业。要求司机缓慢驾驶，不得强行超车，一定将安全放在首位。

9.2.10挖土时不得掏挖，以防机械倾覆。
9.2.11停挖时机械必须远离边坡停放。

9.2.12挖掘区域内如发现不能辨认的物品，立即停止施工，上报现场负责人员及监理、甲方，待查明真相后方可继续施工。严禁私自拆敲，造成不必要的后果。

9.2.13冬季施工采用爆破施工时，应在专人指挥下，由受过爆破知识和安全知识教育的人员担任，爆破前编制安全技术措施，经主管部门批准，在现场设立警告标志、信号、警戒哨和指挥站等防卫危险区的设施。

十、附图：
10.1土方调配图

10.2厂区临时道路布置图
10.3厂区施工分区图
10.4路基施工断面图
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